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Izvleček 
 
Rekonstrukcija državnih cest, ki potekajo skozi manjša ruralna naselja, je pomembna zaradi 
gospodarskega in turističnega razvoja samega naselja in njene okolice. Obstoječe državne ceste 
onesnažujejo središča naselij s hrupom, izpušnimi plini in težkimi kovinami. Zaradi prometnih ovir, ki 
jih predstavljajo številni hišni priključki, zožitve, promet pešcev in kolesarjev v ožinah v takih naseljih 
je motena prvotna povezovalna funkcija državne ceste in zmanjšana prometna varnost. 
 
V primeru, ko z rekonstrukcijo ceste skozi naselje ne moremo zadovoljivo zagotoviti tekočega in 
varnega prometa in hkrati prijaznega prometnega režima za domačine, je potrebno predlagati drugo 
rešitev: novo cestno povezavo mimo naselja – obvoznico, ki mora zagotavljati dva cilja: 
a) tekoče (neprekinjene) prometne povezave do večjih mestnih središč in 
b) ureditev notranjosti naselja tako, da bo prijazno za prebivalce in atraktivno za turiste. 
 
V diplomski nalogi je prikazan preizkus pristopa za rekonstrukcijo cestne mreže v naselju Dobrovo v 
Brdih. Z analizo problematike naselja ter upoštevanjem pogojev in omejitev se predlaga izgradnjo 
obvoznice, ki bo najbolj obremenjeno cesto vodila izven naselja. Pri tem je posebno pozornost 
potrebno posvetiti umeščanju trase v prostor. Pomembno je, da se obvoznico vodi mimo naselja na 
taki oddaljenosti, da ne bo motila bivanja, a hkrati bo še vedno prometno dostopna za obiskovalce. V 
notranjosti naselja se ceste uredi tako, da se zagotovi varnost pešca in prevoznost merodajnemu vozilu. 
Za manjša ruralna naselja je pomembna tržna ureditev središča, na katerem se dogajajo različne 
prireditve. Osrednji trg je lahko tudi dlje časa popolnoma zaprt za ves promet, obvoznica pa omogoča 
nemoteno vožnjo mimo naselja. 
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Abstract  
 
The reconstruction of state roads that pass through small rural settlements is important for the 
economic and tourism development of the settlement and its surroundings. The existing state roads 
pollute the centre of settlements with noise, exhaust gasses and heavy metals. Traffic obstructions such 
as various house connections, narrowing of roads, pedestrian and cyclist traffic on narrow roads in 
such settlements disturb the original clustering function of state roads and lower the traffic safety. 
 
In case when we cannot ensure a safe and smooth traffic flow in a satisfactory way and a friendly 
traffic regime for locals when reconstructing the road through the settlement, it is necessary to propose 
an alternative solution: a new road passing by the settlement – a bypass, which must provide two 
objectives: 
a) Fluent (uninterrupted) road connections to major urban centres, and 
b) An arrangement of settlement’s interior so that it is friendly for residents and attractive to tourists. 
 
This thesis presents the examination approach of road network reconstruction in Dobrovo settlement 
in Brda. By analyzing the problems of the settlement and considering the conditions and limitations, 
we recommend a bypass construction, which will lead the busiest road out of the settlement. A special 
attention shall be also given to the siting of route. It is important to keep the bypass near the settlement 
at such distance that it will not interfere with the settlement’s stay, but at the same time it will still be 
available to visitors. In the settlement’s interior, the roads will be arranged to ensure the safety of 
pedestrians and transportability of a relevant vehicle. For smaller rural settlements it is important the 
market organization of the centre, where various events take place. The main square can also be 
completely closed for all traffic for a longer time, because the bypass allows a smooth flow of vehicles 
near the settlement. 
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1 UVOD 
 
V Sloveniji je veliko manjših naselij, skozi katera potekajo državne ceste, ki izboljšujejo prometno 
povezanost naselij z večjimi mesti ter s tem omogočajo njihov hitrejši gospodarski in turistični razvoj. 
 
Državne ceste ne prinašajo samo pozitivnih lastnosti, ampak tudi negativne. Promet, ki poteka po 
državnih cestah, obremenjuje središča naselij z onesnaževanjem s hrupom in smogom. Poleg tega se 
zaradi obstoječe pozidave, ki je bila v preteklosti prilagojena počasnemu in maloštevilnemu prometu, 
pogosto pojavi problem prevoznosti in prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. To so 
predvsem pešci, ki so v prometu najbolj ranljivi. 
 
Za vzpostavitev tekoče prometne povezanosti med naselji in mestom in hkrati središče naselja urediti 
tako, da bo prijazno za bivanje, je potrebno državno cesto, obremenjeno s tranzitnim prometom, peljati 
mimo naselja. Pri tem je potrebno poudariti atraktivnost ceste, ki poteka skozi naselje. To se doseže z 
načrtovanjem obvoznice, ki je dovolj blizu naselja, in s poudarkom na vstopnih točkah v naselje (npr.: 
ureditev krožišča na razcepih z obvoznico). 
 
V diplomski nalogi obravnavamo problematiko naselja Dobrovo v Brdih. Zaradi razgibanega terena, 
ki je značilen za Brda, je izgradnja obvozne ceste še bolj zahtevna. Skozi strnjeno naselje poteka 
regionalna cesta drugega reda, ki je edina cestna povezava za celotna Brda z območjem Nove Gorice. 
Cesta je ključnega pomena za razvoj Goriških brd, tako gospodarsko kot tudi turistično. Ker je cesta 
speljana skozi strogi center strnjenega naselja, se naselje podreja potrebam ceste, okolica je turistično 
manj zanimiva, življenje in bivanje v naselju pa neprijazno. 
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1.1 Namen in cilj diplomske naloge 
 
Namen diplomske naloge je preizkusiti pristop za rekonstrukcijo cestne mreže v manjših naseljih, 
skozi katera poteka državna cesta (Slika 1). Pozornost je treba predvsem usmeriti v to, kaj vse je treba 
upoštevati pri odločanju o tem, ali se izvede rekonstrukcija ali se zgradi obvoznica v manjših krajih, in 
preizkusiti, kje (bližje ali bolj oddaljeno) je najprimernejši položaj obvoznice v manjših krajih. 
 
Glavni cilj diplomske naloge je olajšati odločitve o poteku državnih cest skozi manjša naselja pri 
izdelavi zasnove OPN. 
 
1.2 Struktura diplomske naloge 
 
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, in sicer na: 
 teoretični del naloge, v katerem se določi teoretične osnove, ki se jih kasneje uporabi na 
praktičnem primeru naselja Dobrovo v Brdih; 
 
Slika 1: Shema rekonstrukcije cestne mreže v naselju 
 praktični del naloge v katerem se omenjena teoretične osnove iz prvega dela uporabijo na 
konkretnem primeru Dobrovega v Brdih. S temeljito analizo problematike, upoštevanjem varovanj 
in omejitev smo predvideli izvedbo obvoznice. V primerjavi variant obvoznice smo določili 
najprimernejšo, na podlagi katere smo rekonstruirali sekundarno cestno mrežo. 
  
Naselje 
Analiza naselja in 
njenih problematik 
Skica obstoječega stanja 
Upoštevanje pogojev in omejitev 
Nova cestna povezava 
– izgradnja obvoznice 
Rekonstrukcija ceste 
skozi naselje 
Primerjava variant 
obvoznice 
Rekonstrukcija 
notranje cestne mreže 
Končni predlog 
ureditve 
Izbrana varianta 
Rekonstrukcija 
notranje cestne mreže 
Končni predlog 
ureditve 
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1.3 Uporabljeno orodje pri projektiranju 
 
Pri projektiranju smo uporabljali dva računalniška programa, in sicer program Plateia in Civil 3D. Oba 
programa delujeta v okolju Auto Cad. 
 
Pred začetkom projektiranja smo pridobili obstoječe geodetske posnetke območja naselja Dobrovo. 
Ugotovili smo, da je pretežni del poseljenega dela Dobrovega posnet, območje, ki ga potrebujemo za 
izdelavo nove cestne povezave, pa ni posneto. Geodetski posnetek bomo uporabili pri rekonstrukciji 
cest v naselju (razširitve, pločniki in križišča). 
 
Za potrebe izdelave nove cestne povezave smo pridobili digitalni model reliefa, na katerem bomo 
projektirali cesto.  
Podlaga za načrtovanje rekonstrukcije cestne mreže na območju Dobrovega v Brdih je TTN 1 : 5000, 
ki so razdeljeni na: 
 TTN H, kjer je prikazana karta hidrografije, 
 TTN RP, kjer so prikazane reliefne plastnice z višinskimi kotami, 
 TTN NPI, kjer so prikazani naselja, promet in imena. 
 
 
Slika 2: Ortofoto posnetek naselja Dobrovo (Vir: [1]) 
Za lažjo predstavo in boljši prikaz smo dodali še ortofoto posnetek terena, ki je prikazan na Slika 2. 
 
1.3.1 Civil 3D 
 
Osnova za projektiranje s programom Plateia so višine. Višine lahko naredimo pr tako, da pridobimo 
geodetski posnetek terena, ki ga izmerijo geodeti na terenu. Za potrebe idejne zasnove je najhitrejša 
izdelava digitalnega modela terena na osnovi točk s koordinatami x, y, z, ki ga generiramo s pomočjo 
programa Civil 3D. 
 
S programom Civil 3D in podanimi točkami rastra 5 m lahko zgradimo digitalni model terena, ki ga 
prikažemo na različne načine: 
 kot mrežo višin ali 
 kot plastnice, ki jih lahko označimo z različnimi barvami. 
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1.3.2 Plateia 
 
Ko imamo zgrajen digitalni model terena, začnemo s projektiranjem ceste. Za projektiranje 
uporabljamo program Plateia, ki je najbolj razširjen program v cestogradnji. Z uporabo Pateinih 
modulov: 
 situacije, 
 osi, 
 vzdolžnih profilov, 
 prečnih profilov, 
 prometne opreme, 
izrišemo model cestnega telesa in ga tudi prikažemo s pomočjo vizualizacije. 
 
Z modulom osi najprej narišemo pomožne elemente cestne osi in preko njih glavne elemente (premo, 
krivino in prehodnico). Določimo prečne profile na razdalji 20 m in jih skupaj z osjo projiciramo na 
digitalni model terena.  
Ko imamo enkrat projekcijo osi, uredimo niveleto ceste z modulom Plateia vzdolžni profil. Končni 
potek nivelete nato ustavimo v situacijo, kjer modeliramo cestno telo z vsemi elementi cestnega telesa. 
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2 ANALIZA NASELJA 
 
Da se doseže dobro analizo naselja, je potrebno najprej ugotoviti razvoj naselja v preteklosti, kakšno je 
naselje danes in kako se ga lahko izboljša jutri. Pri izdelavi pregledne situacije današnjega stanja 
naselja si pomagamo z ogledom naselja in njene okolice. Pripravimo geodetski načrt naselja, na 
katerega si vrisujemo pomembnejše točke naselja in glavne prometne smeri. Zapisujemo si tipične 
širine med robniki, označujemo, kje so pločniki, parkirna mesta, avtobusna postajališča, vrsto 
odvodnjavanja, zelene površine ali druge problematike naselja. Iz teh zapisov dobimo eno ali več 
preglednih kart, kjer so takoj razvidne centralne dejavnosti in potreba po dodatnih prometnih smereh. 
Zapisujemo si tudi obcestne značilnosti, kot so neobičajni materiali, ki so uporabljeni, spomeniki, 
posebne značilnosti naselja … [2] 
 
2.1 Zgodovina naselja 
 
Pri razumevanju obstoječega stanja naselja in njenih problematik je potrebno najprej preučiti njegov 
nastanek in razvoj skozi zgodovino. Pri tem se poslužujemo različnih zgodovinskih kart in zapisov, ki 
so v preteklosti nastale predvsem zaradi vojaških potreb. V pomoč so nam lahko stare fotografije oz. 
razglednice in zapisi, ki so jih objavljali v časnikih. Iz zgodovinskih kart in zapisov je mogoče razbrati 
vzrok nastanka in potek gradnje cest ter, kateri so najstarejši objekti v naselju.  
 
Najpogostejše vprašanje, ki si ga postavljamo je, zakaj je naselje nastalo ravno na tej lokaciji. 
Možnosti je več. Nastanek naselij je povezan z naslednjimi dejavniki oziroma kombinacijami le-teh 
[2]: 
 bližina mostu čez reko, 
 križišče različnih poti, 
 bližina različnih dobrin kot npr.: voda, minerali, gozdarstvo oz. posebne danosti tal, 
 dobra pozicija za lokalno tržnico za okoliške kmetije in naselja, 
 obrambna pozicija na vrhu griča, 
 dostopnost do morja ali plovnih rek, 
 bližina železnice, 
 obstoj velikega posestva ali gospodarskega zemljišča, 
 lokacija cerkve ali pomembne institucije, 
 počivališče ob cesti. 
 
Prvotno obliko naselja so oblikovali geografski dejavniki, saj je bilo od reliefa odvisno, kako bodo 
objekti razporejeni, ali bo to strnjeno gručasto naselje v ravnini ali bo razpotegnjeno naselje z objekti, 
lociranimi ob cesti. Raba tal je bila med najpomembnejšimi dejavniki nastanka naselja, saj je dobra 
lokacija omogočala oskrbovanje prebivalcev z osnovnimi dobrinami, ki so jim omogočale preživetje. 
Ravno tako je bila pomembna lokacija naselja v bližini vodnih virov, ki so jih potrebovali bodisi za 
osebno rabo, kot tudi za potrebe kmetovanja. 
 
Zgodovinski dejavniki so imeli bistven vpliv na obliko naselja in potek cestnih povezav. Predvsem so 
ti dejavniki vplivali na razvoj naselja v času vojne, ko so cestne povezave gradili za vojaške potrebe. 
Skozi zgodovino se je lahko zaradi različnih ključnih delavnikov uporaba cestnih povezav 
spreminjala, določeni cestni odseki so izgubili na pomembnosti, drugi so pridobili. 
 
2.2 Splošno 
 
Pri analizi problematike naselja si najprej ogledamo njegovo širšo okolico, saj na ta način ugotavljamo 
globalne problematike celotnega področja, ki se kažejo tudi v obravnavanem naselju. Ogledamo si 
karakteristike reliefa in tal, ki so značilne za pokrajino. Relief in sestava tal pogojujeta načrtovanje 
cest, zato je pomembno spoznati njihove značilnosti. Če se v okolici naselja nahaja vremenska postaja, 
kjer se beleži temperatura zraka in količina padavin, se podatke pridobi in analizira. Pridobljeni 
podatki so uporabni za določevanja ustreznih dimenzij meteorne kanalizacije, možnost zasaditve 
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rastlin je pogojena s temperaturo in padavinami, podatki so uporabni tudi pri dimenzioniranju voziščne 
konstrukcije.  
 
2.3 Obstoječa cestna mreža 
 
Opis obstoječe cestne mreže naselja analiziramo na podlagi kategorizacije cest. Vsako cesto, ki poteka 
v naselju, opišemo glede na prometni pomen v prostoru in določimo pripadajoči normalni prečni 
profil. Z ogledom na terenu lahko preverimo, če je velikost elementov cestne osi zadostna glede na 
vozno hitrost, ki se jo predvidi glede na prometni pomen (kategorijo) ceste v mreži, in če so širine 
voznih pasov in pločnikov ustrezne. Obstoječo cestno mrežo razdelimo na primarno in sekundarno. 
Glede na vrsto uporabnika ceste lahko cestno mrežo razdelimo na cestno mrežo za motoriziran 
promet, kolesarski promet in peš promet.  
 
Analiziramo prometno obremenitev cest v naselju. Celotno prometno obremenitev znotraj naselja 
sestavljajo: 
a) vozila, ki vozijo skozi naselje (tranzit), 
b) vozila, ki vozijo iz naselja in vanj, ter, 
c) vozila, ki obratujejo samo znotraj naselja. 
 
Prometno obremenitev, ki jo povzročijo vozila, navedena pod a) in b), lahko ugotovimo tako, da 
uporabimo prometne obremenitve, ki jih na vhodnih cestah pred naseljem zbira upravljalec državnih 
cest DRSC (Direkcija Republike Slovenije za ceste) s pomočjo avtomatskih števcev prometa (če so 
locirani v bližini obravnavanega odseka) ali pa promet štejemo ročno v statistično najprimernejših 
dnevih. Iz teh podatkov dobimo povprečno količino prometa, ki dnevno (PLDP) poteka skozi naselje 
in prihaja v naselje ali odhaja iz njega. Število vozil, navedenih pod c), pa se praviloma ugotavlja z 
ročnim štetjem. 
 
Število vozil za potrebe dimenzioniranja križišč se v naseljih, kjer praktično nikjer ni vgrajenih 
avtomatskih števcev, pridobi z ročnim štetjem. Pri tem se prometna obremenitev ugotavlja po 
posameznih voznih smereh, za izračun pa se upošteva konične ure. 
 
Podatki o prometnih obremenitvah posameznih cest in/ali smeri se uporabljajo za prometno 
dimenzioniranje voznih površin in za dimenzioniranje voziščne konstrukcije ceste. 
 
Analiza kolesarskega in peš prometa je mogoča samo z ročnim štetjem in opazovanjem. Pri tem 
moramo biti pozorni na pešce in si zapisovati, kje prečkajo cesto, kje se največ gibajo in kje se največ 
zadržujejo. Pri rekonstrukciji lahko na ta način pravilno določimo potek pločnikov, pešpoti, 
kolesarskih poti in prehodov za pešce. 
 
K analizi prometa znotraj naselja sodijo tudi površine za mirujoči promet (parkirišča, pešcone ipd.) in 
postajališča za javni promet, če obstajajo. 
 
2.4 Hitrost – hitri in počasni odseki 
 
Hitrost vozil znotraj naselja je zelo pomembna, saj je neprilagodljiva hitrost najpogostejši vzrok za 
prometne nesreče. Podatke o hitrosti vozil je mogoče pridobiti iz baze podatkov, ki jih pridobiva 
DRSC. Vendar v manjših naseljih števnih mest, ki bi nudili ta podatek, praviloma ni. Običajno so 
števci prometa vgrajeni nekje na odprti trasi med dvema naseljema. Podatke o številu prometnih 
nesreč v naselju se pridobi na policijski postaji, kjer hranijo podatke o vzrokih, posledicah in kraju 
nastanka prometnih nesreč. Iz teh podatkov se vidi odseke cest, ki so iz prometne varnosti 
najnevarnejši. 
 
Čeprav je hitrost skozi naselje s predpisom določena na 50 km/h, je realna vozna hitrost zelo pogosto 
precej drugačna od predpisane. Hitrost vozil se spreminja glede na odsek ceste (ravnina, krivina – 
V85%) in časa v dnevu (podnevi, ponoči). Najbolj enostavno je, da se sami z osebnim vozilom 
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zapeljemo po naselju in ugotavljamo, kateri odseki omogočajo višje hitrosti. Vse to si zapisujemo v 
pregledno situacijo, kjer posamezne odseke, kjer je hitrost različna, obarvamo z različno barvo [2]. 
 
Glede na kategorijo ceste in okolje, skozi katerega cesta ali ulica potekata, je potrebno določiti, katera 
je tista hitrost, ki naj se jo tam uporabi. Pri tem je treba upoštevati še, pri kateri hitrosti je vožnja 
udobna, odgovorna in varna. Primerna hitrost je taka, da vozila vozijo nemoteno in z enakomerno 
hitrostjo po naselju brez večjega zaviranja in pospeševanja. Analize kažejo, da hitrosti okoli 30 km/h 
omogočajo voznikom, da se hitro odzovejo na okolico, že pri hitrosti 40 km/h pa se pešci in kolesarji 
počutijo manj udobno in komunikacija med njimi in vozili postane težja [2]. 
 
Pozorni moramo biti na hitrost v bližini osnovnih šol, vrtcev, domov starejših občanov, zdravstvenih 
domov, kjer je količina udeležencev v prometu večja in mora biti hitrost motornih vozil manjša. Če je 
mogoče, je treba promet mimo teh objektov preusmeriti na obvozne poti ali pa vsaj spremeniti način 
dostopa do in od teh objektov na območje ceste (indirekten pristop). 
 
Na območju kulturno zaščitenih območij oziroma na delih naselja, kjer se nahajajo starejši objekti, je 
navadno cesta ožja zaradi strnjene gradnje. Objekti so stari in večinoma slabo temeljeni, zato je 
potrebna posebna pozornost pri načrtovanju ceste, da se na tem odseku omeji promet tovornih vozil in 
predvsem zmanjša njihovo hitrost ter se s tem zmanjšajo vibracije, ki bi lahko povzročili razpoke na 
objektih. 
 
2.5 Vstopne točke v naselje 
 
Kje se naselje začne? Začetek naselja je označen z obvestilno tablo, ki obvesti udeležence v prometu, 
da vstopajo v naselje in morajo upoštevati pravila, ki veljajo za vožnjo znotraj naselja. Običajno ležijo 
objekti razpotegnjeno ob cesti in voznik, ki pelje mimo, ne opazi, kje se je naselje dejansko začelo.  
 
Pogosto so znaki za omejitev hitrosti postavljeni zunaj naselja in brez navezave na objekte, torej na 
območju, kjer ni grajenega okolja, ki se začenja šele kasneje (Slika 3). Zaradi neizrazitega vtisa, ki ga 
sicer da grajeno okolje, se zgodi, da voznik spregleda obvestilno tablo in vozi z neprilagojeno hitrostjo 
tudi skozi naselje. 
 
 
Slika 3: Tabla, ki označuje začetek naselja (Vir: [3]) 
Da bi se izognili nesporazumom, je pri vsakem naselju treba določiti, kje se naselje dejansko začne. 
To je lahko tam, kjer je prečni profil ceste spremenjen, ali pa tam, kjer se začne grajeno okolje. 
Pravilna določitev vstopnih točk je eden izmed praktičnih ukrepov, ki vpliva na znižanje hitrosti vozil 
znotraj naselja. Še najbolje je, da vstopne točke fizično uredimo z ukrepi za umirjanje prometa, kot so 
krožno križišče, ločilni otok med voznimi pasovi in podobnim. Prometni znaki, ki označujejo začetek 
naselja, morajo biti usklajeni z dejanskim začetkom naselja.  
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Naselje pogosto sestavljata stari (osrednji) in novi del naselja. V starem delu prometne površine 
praviloma ne ustrezajo vožnji 50 km/h. Če želimo uspešno urediti prometni režim tudi na tem 
območju, je treba vstopne točke določiti tudi za ta del naselja. 
 
Možni ukrepi umirjanja prometa sta poleg krožnega križišča in ločilnega otoka še uporaba različnega 
materiala za obrabne plasti vozišča, barvna označitev (pobarvanje) površine prometnih površin in 
zožitev vozišča. 
 
Z različnimi materiali vozne površine ali z barvanjem se označijo odseki, kjer se vozila lahko vozijo z 
višjo hitrostjo, in odseki, kjer morajo biti hitrosti nižje. Uporaba različnega materiala za obrabne plasti 
vozišča je cenovno zelo potrošna. Pri izbiri materiala je treba upoštevati tudi arhitektonske pogoje, če 
gre za naselje in njegov del, ki je uvrščen med objekte kulturne dediščine. Pa tudi sicer je treba, ne 
glede na nivo varovanja, vrsto materiala za vozišče izbrati tako, da je čim bolj usklajen z materiali, ki 
so v naselju tudi sicer uporabljeni. 
 
Zožitev vozišča je lahko fizična ali pa le navidezna. Za navidezno zožitev se lahko uporabi različne 
materiale za posamezen del voznih površin. Če je taka investicija prevelika, se podoben učinek doseže 
tudi z različno barvo (označitev zožitve na robovih vozišča) [2]. 
 
 
Slika 4: Ureditev cestišča s spremembo teksture vozišča samo ob robovih (Vir: [2]) 
 
Slika 5: Vstop v naselje z lokalno zožitvijo ceste (Vir: [2]) 
2.6 Center naselja in pomembnejše točke 
 
Center definirajo ključni objekti, okoli katerih se življenje v naselju dogaja. To so lahko cerkev, 
trgovina, lokal, trg ali kateri drugi posebni objekt. Lahko je tudi park ali vojni spomenik ali star del 
naselja ali pa tudi samo posamezno križišče [2].  
 
Največkrat se center naselja definira s trgom, na katerem je največ prostora in na katerem se dogajajo 
prireditve in praznovanja. Prebivalcem naselja je samoumevno, kje je središče, ni pa nujno, da je to 
jasno obiskovalcem. Zato je potrebno poudariti obstoj centra naselja. To se lahko naredi z materialom 
vozišča ali pa se poudari okolico ceste z različnimi arhitekturnimi ukrepi. Če voznik zazna, da se 
nahaja v centru naselja, se njegova hitrost samodejno zmanjša in postane bolj pozoren na okolico ter si 
jo tako zapomni [2]. 
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Več kot je značilnosti, znamenitosti in drugih prepoznavnih točk v naselju, nižje hitrosti vozil se 
doseže, promet pa vendarle ostane tekoč [2].  
 
Predvsem je vpadljivo in s tem bolj učinkovito to, da se na območju določenega naselja ali več naselij, 
ki ležijo v neki značilni pokrajini, nekateri vzorci ob cesti ponavljajo.  
 
 
Slika 6: Center naselja s krožnim križiščem in tlakovanim prehodom za pešce (Vir: [4]) 
2.7 Uporaba javnih površin v času praznovanja 
 
Vsako naselje ima svoj tradicionalni praznik, zato je pri njegovi organizaciji vedno potrebno 
upoštevati tudi vpliv praznovanja na okolico; predvsem na potek prometa. Promet se lahko v času 
praznovanja popolnoma prepove. Če le obstoja možnost, se vzpostavi začasno obvozno cesto, ki 
omogoča vozilom povezavo med sosednjimi naselji. Če pa te možnosti ni, je treba promet na območju 
praznovanja ustrezno urediti. Praviloma je treba v takem primeru hitrost močno omejiti, po potrebi pa 
tudi organizirati redarsko službo. 
 
Praznovanja so zelo pomembna, saj ohranjajo življenje v naseljih, omogočajo njihovo prepoznavnost 
in privabljajo turiste. Popolno zaporo ceste v času praznovanja se lahko izvede, če obstaja obvozna 
cesta, ki omogoča, da se vozila nemoteno peljejo mimo naselja. Po eni strani je to slabo, ker si turisti, 
ki peljejo po obvoznici, naselja ne ogledajo in si ga ne zapomnijo. Po drugi strani pa popolna zapora 
omogoča pešcem nemoteno gibanje tudi po cesti in skupaj z okolico začasno ustvari večji trg, na 
katerem poteka praznovanje. 
 
Obvozna cesta, če ni le začasna, ima poleg prometnih kvalitet tudi nekaj posledic, ki lahko škodujejo 
naselju in njegovemu gospodarstvu, predvsem turističnemu. Zato je treba pri načrtovanju obvozne 
ceste upoštevati tudi ta vidik in načrtovati cesto tako, da ni preveč oddaljena ter ima na več mestih 
urejeno in zelo vidno označeno možnost dostopa v naselje ali do posameznih delov v njem. 
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Slika 7: Praznovanje v centru naselja (Vir: [5]) 
2.8 Naselje in promet 
 
Vsako naselje ima svoje posebnosti in značilne problematike. Nekatera naselja imajo problem 
umestitve trga v prostor, problem preobremenjenosti določenega odseka ceste, slabo dostopne lokacije 
vrtca, šole, zdravstvenega doma, športne dvorane … 
 
Velik problem za naselja je tranzitni promet, ki mu, razen prepoznavnosti, ne prinese nič in ima samo 
škodljive učinke, kot so hrup, onesnaževanje, tresljaji … 
 
Za nekatere posamezne odseke cest skozi naselje je značilno, da so prometno nevarni in se na njih 
večkrat dogajajo tudi prometne nesreče. 
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3 POGOJI IN OMEJITVE 
 
Tako kot smo analizirali problematiko prometa v naselju, je treba pri planiranju in projektiranju 
prometnih površin upoštevati tudi varovanje in zaščito posameznih vrednot v naselju ter omejitve pri 
posegih v prostor. 
 
Zato naj se obvoznih cest ne bi projektiralo na najboljših kmetijskih zemljiščih, na območju varstva 
narave, na območju kulturne dediščine ali v neprimernem odnosu do bivalnega okolja. Če ni mogoče v 
celoti zadovoljiti pogojem, je treba načrtovati tako, da so posegi čim manjši. Če se posegom ni 
mogoče izogniti, je treba predvideti ukrepe, s katerimi omilimo intenzivnost posega. 
 
Poleg tega je potrebno pri planiranju potek in način izvedbe ceste uskladiti z urbanističnimi načrti, ki 
so podlaga za pripravo občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) in občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN). 
 
3.1 Upoštevanje OPN in OPPN 
 
Urbanistični načrt je strokovna podlaga za pripravo OPN posameznih delov mest ali naselij mestnega 
značaja ter drugih razvojnih središč, ki bodo zaradi predvidenega razvoja postala mesta ali naselja 
mestnega značaja. Na njegovi podlagi se med drugim določa tudi prometno ureditev, vključno s 
površinami za mirujoči promet [6]. 
 
Občinski prostorski načrt (OPN) 
 
»Občinski prostorski načrt je prostorski akt, v katerem se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih 
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča 
prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji 
umeščanja objektov v prostor« [6]. 
 
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) 
 
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela za prostorske ureditve na območjih [7]: 
 sanacije razpršene gradnje, in sicer za območje razpršene gradnje, ki se vključi v območje naselij, 
za območje razpršene gradnje, ki se opredeli kot območje novega naselja, in za območje razpršene 
gradnje, ki se opredeli kot posebno zaključeno območje, 
 celovite oziroma delne prenove naselja, 
 razvoja naselja kot širitev na nove površine, 
 pomembnejše gospodarske javne infrastrukture, 
 prostorskih ureditev lokalnega pomena zaradi sanacije posledic naravnih in drugih nesreč, 
 izkoriščanja mineralnih surovin in rud ter njihove sanacije in, 
 kjer se zaradi obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop, kakor tudi 
na večjih območij v naselju, ki so namenjena zgoščanju pozidave. 
 
3.2 Varovanja in omejitve 
 
Pri načrtovanju cestne mreže je potrebno upoštevati naslednja varovanja in omejitve [8]: 
 vodovarstvena območja 
V prvi sklop varstva voda spadajo območja, ki ležijo na vodovarstvenih območjih, ki so 
pomembna za oskrbo s pitno vodo. Na teh območjih veljajo strogi pogoji gradnje (obvezna 
uporaba lovilcev olj). 
Drugi sklop varstva voda je direktno onesnaževanje vode. Pri načrtovanju ceste je potrebno 
ustrezno urediti odvodnjavanje površinskih voda tako, da se vodo s cestišča zbira v meteorni 
kanalizaciji in jo preko lovilcev maščobe izpusti v recipiente (potoke, travnike ipd). Kdaj in v 
katerih primerih velja ta pogoj (odvisno od vrste terena in PLDP) je določeno z [9]. 
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 območja ohranjanja narave 
Pri ohranjanju narave govorimo o veliki raznovrstnosti in krajinski pestrosti, bogatem rastlinskem 
in živalskem svetu, mnogoterih habitatnih tipih, raznoliki geološki zgradbi, razgibanem reliefu, 
pestrosti vzorcev kulturnih krajin in še marsičem. V okviru ohranjanja narave so s predpisi 
določena zavarovana območja, varovanja v okviru Nature 2000 in status naravnih vrednot [10]. 
Obdelujemo naslednja varovalna območja: 
o »Ekološko pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave območje habitatnega tipa, 
dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju 
biotske raznovrstnosti.« [11]; 
o Natura 2000; Varstvena območja so namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter 
habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka [12]; 
o Natura 2000 – SPA dodatki; dodatna območja, ki jih je Evropska komisija določila za 
primerne [12]; 
o naravne vrednote; ki obsegajo vso naravno dediščino na območju RS; v to skupino spadajo 
geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, ekosistemi, krajina, oblikovana 
narava … [13] 
 območja varstva gozdov 
Gozd je naše največje naravno bogastvo, ki ga je treba v največji meri ohranjati oziroma 
vzdrževati. Gozd omogoča življenje različnim živalim in rastlinskim vrstam, ki so za človeštvo 
zelo pomembni [14]. 
 območja varstva najboljših kmetijskih zemljišč 
»Kmetijska zemljišča so naravna dobrina, primerna za pridelavo hrane, varovanje okolja, vplivajo 
pa tudi na podobo kulturne krajine, njene estetske in naravne vrednosti ter nenazadnje na 
poseljenost podeželja. Zaradi vse večje pozidave kmetijskih zemljišč in opuščanja obdelave se 
obseg kmetijskih zemljišč vztrajno manjša.« [15] 
 območja varstva kulturne dediščine 
Kulturna dediščina je zelo pomembna za človeštvo, zato se jo poizkuša čim bolj ohranjati oz. 
zavarovati pred škodljivimi vplivi. Ministrstvo za kulturo je analiziralo in zapisalo vse objekte 
kulturne dediščine, ki so zaščiteni, zato je pri projektiranju ceste ali katerega drugega objekta 
potrebno kulturno dediščino upoštevati in ne posegati vanjo. V vsakem starejšem naselju se najde 
objekt, ki spada v kulturno dediščino, kar omejuje prostor, namenjen projektiranju ceste. 
 območja za raziskovanje mineralnih surovin 
 ogrožena območja 
Sem se uvršča poplavna, erozijska, plazovita in plazljiva območja. Poplavno območje je tam, kjer 
reke ob velikem deževju prestopijo bregove in poplavljajo. Če se predvidi gradnjo ceste ob 
poplavnem območju ali čezenj, je treba cesto ustrezno zaščititi (dvig nivelete) in zagotoviti 
nemoten pretok vode skozi cestno telo [8]. 
 varovalni in varstveni pasovi 
Obsega varovalne in varstvene pasove gospodarske javne infrastrukture, površinskih voda, 
območij za potrebe obrambe in območij za potrebe varstva pred naravnimi nesrečami [8]. 
 hrup 
Hrup v okolju je vsak nezaželen ali škodljiv zvok, ki ga povzročajo človekove aktivnosti, vključno 
s hrupom, ki ga oddajajo prevozna sredstva v cestnem prometu. Med vire onesnaženja s 
prekomernim hrupom spada tudi cesta z večjo količino prometa. Zato je v naselju, znotraj katerega 
poteka velika količina prometa, smiselno tranzitni promet usmeriti na obvozno cesto, ki s hrupom 
ne posega v urbaniziran del naselja [16]. 
 zrak 
Poleg stalnih zmesi se v zraku nahajajo plini, ki lahko škodljivo učinkujejo na živi in neživi svet. 
Ti plini so zlasti moteči v urbanem okolju. Njihova prisotnost je posledica človekove dejavnosti 
(antropogeni plini) in naravnih virov. Eden izmed antropogenih plinov je izgorevanje goriv v 
prometu. Onesnaževanje zraka je večje pri večji količini prometne obremenitve, zato je smiselno 
tranzitni promet usmeriti na obvozno cesto [17]. 
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4 CESTNE MREŽE 
 
Poleg razvoja državnega cestnega omrežja je pomemben tudi razvoj lokalnega cestnega omrežja, ki se 
nahaja na območju naselja, mesta ali manjšega gospodarsko pomembnega območja. Z dobro 
načrtovanimi cestnimi povezavami se omogoča hitrejši in boljši dostop do naselij, s čimer se prispeva 
k njihovemu gospodarskemu in turističnemu razvoju. Poleg tega se poveča poselitev, izboljša kvaliteta 
življenja v naselju in prometna varnost vseh udeležencev v prometu . 
 
Ob tem se pojavi vprašanje rekonstrukcije cestne mreže na območju nekega naselja lokalnega pomena. 
Cestne povezave običajno potekajo skozi center naselja in s tem obremenjujejo naselje s hrupom, 
tresljaji, onesnaževanjem, problematična je tudi prometna varnost. Po drugi strani je glavna cesta 
obremenjena s številnimi hišnimi in skupinskimi priključki, kar povzroča zaustavljanje vozil in nizko 
vozno hitrost. Skozi strnjena naselja je nekoč potekala le ena pot, ki je bila malo prometno 
obremenjena, skozi čas pa se je prometna obremenitev večala, večal se je tranzitni promet, država pa 
nove ceste, ki bi potekala mimo naselja ni predvidela. Zato je zdajšnja cesta neustrezne širine, pločniki 
in kolesarske steze pa niso urejene.  
 
Nujna je ureditev primarne cestne mreže, na podlagi katre se uredi še sekundarno cestne mrežo znotraj 
naselja. Pri rekonstrukciji primarne cestne mreže imamo dve možnosti ureditve (Slika 8): 
 obnova obstoječe ceste skozi naselje ali 
 razvoj dodatne cestne povezave – izgradnja obvoznice, kjer je lahko predvidena dodatna cestna 
povezava na naselje ali pa ne. 
 
 
Slika 8: Shema variant rekonstrukcije cestne mreže 
V katerem primeru je razvoj obvoznice boljši kot rekonstrukcija obstoječe ceste skozi naselje? 
Potrebno je analizirati prednosti in slabosti posamezne ureditve in prikazati, katera bi naselju 
doprinesla največ. 
 
V primeru izgradnje obvoznice se pripravi primerjavo variant, kjer se izbere najustreznejšo. Nato se 
rekonstruira še sekundarno cestno mrežo znotraj naselja in določi končni predlog cestne mreže. 
 
V primeru rekonstrukcije ceste skozi naselje se obstoječo cesto uredi in predvidi rekonstrukcijo 
sekundarne cestne mreže. 
 
4.1 Kategorizacija javnih cest 
 
Ker si ceste med seboj niso enakovredne, se jih deli glede na lastništvo na: 
 državne ceste, med katere spadajo avtoceste, hitre ceste, glavne ceste (prvega, drugega reda) in 
regionalne ceste (prvega, drugega in tretjega reda), 
 občinske ceste, med katere spadajo lokalne ceste in javne poti. 
 
Naselje 
Nova cestna povezava 
– izgradnja obvoznice 
Rekonstrukcija ceste 
skozi naselje 
Obvoznica brez 
dodatne navezave do 
naselja 
Obvoznica z dodatno 
navezavo na naselje 
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Vse javne ceste (državne in občinske) so kategorizirane na podlagi Uredbe o merilih in pogojih za 
kategorizacijo javnih cest [18], kjer je definirano, da na njih velja Zakon o cestah [19]. Državne ceste 
so še dodatno kategorizirane na podlagi uredbe o kategorizaciji državnih cest [20]. 
 
V Zakonu o cestah so ceste ločene po vrsti (kategoriji) na [19]: 
 avtocesto 
 glavno cesto I. reda, 
 glavno cesto II. reda, 
 regionalno cesto I. reda, 
 regionalno cesto II. reda, 
 regionalno cesto III. reda, 
 lokalno cesto, 
 javno pot. 
 
Skozi manjša naselja potekajo občinske ceste (JP in LC) in državne ceste (RC in GC). Pri 
rekonstrukciji cestne mreže je potrebno upoštevati kategorijo ceste, ki poteka skozi naselje. Skupaj s 
prometno obremenitvijo ceste, njeno funkcijo in problematikami naselja je potrebno določiti način 
rekonstrukcije. 
 
4.2 Klasifikacija cest po funkciji 
 
Po pravilniku o projektiranju cest [21] so ceste glede na prometno funkcijo razvrščene v: 
 daljinske ceste (DC), katerih glavna funkcija je daljinsko povezovanje. Med seboj povezujejo 
pomembnejša regionalna središča, ki so državnega ali mednarodnega pomena, in omogočajo višje 
hitrosti vozil, križanja s cesto ali železnico so izvedena izvennivojsko; 
 povezovalne ceste (PC), katerih glavna funkcija je prometno povezovanje; med seboj povezujejo 
regionalna središča z naselji in mestnimi predeli; 
 zbirne ceste (ZC), katerih glavna funkcija je zbiranje; povezujejo povezovalne ceste (PC) z 
občinskimi središči, manjša naselja ali mestne četrti in zagotavljajo povezave z dostopnimi 
cestami; 
 dostopne ceste (DP), katerih glavna funkcija je oskrbovanje; povezujejo manjša naselja in 
primestna naselja z občinskimi ali mestnimi središči in se navezujejo na zbirne ceste (ZC). 
 
Preglednica 1: Klasifikacija cest po funkciji (Vir: [21]) 
Funkcija ceste Oznaka Vrsta ceste Oznaka 
Daljinska cesta DC avtocesta, hitra cesta, glavna cesta AC, HC, GC 
Povezovalna cesta PC glavna cesta, regionalna cesta GC, RC 
Zbirna cesta ZC regionalna cesta, lokalna cesta RC, LC 
Dostopna cesta DP lokalna cesta, javna pot LC, LP 
 
Skozi naselje lahko potekajo dostopne, zbirne ali povezovalne ceste, daljinske ceste pa potekajo skozi 
večja mesta in ne skozi naselja.  
 
Za ceste, ki potekajo skozi naselje, je značilna [22]: 
 prometna funkcija ceste: 
o povezovalna funkcija (daljinski promet skozi naselje), 
o dostopna funkcija (dostop do območij bivanja), 
 bivalna funkcija ceste: 
o funkcija urbanistične zasnove (vizualna privlačnost …) 
o socialna funkcija (možnost življenja in dela na ulici in ob njej) 
o ekološka funkcija (zelenje, rekreacija ...) 
o ekonomska funkcija (stroški izgradnje in vzdrževanja, vpliv na ceno nepremičnin ...) 
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Na povezovalnih cestah, ki imajo prevladujočo prometno funkcijo povezovanja, je poudarjena 
prometno-tehnična lastnost ceste, pri čemer je potrebno upoštevati potek ceste skozi naselje, kjer je 
potrebno zagotoviti tudi bivalne funkcije povezovalne ceste. Ta cesta potem ni več samo povezovalna, 
ampak tudi zbirna cesta. Značilen je obratno sorazmeren odnos med prometno in bivalno funkcijo: če 
se poveča prometna funkcija ceste, se zmanjša bivalna in obratno [22]. 
 
4.3 Princip integracije in segregacije 
 
Prečni profil ceste se določa glede na kategorijo in funkcijo ceste. Pri tem se upošteva princip 
ločevanja (segregacije in združevanja (integracije) vseh udeležencev v prometu [23]: 
 voznikov motornih vozil in (so)potnikov v vozilih, 
 kolesarjev, 
 pešcev in 
 drugih udeležencev (traktorjev in nemotornih vozil). 
 
Za ceste višje kategorije je značilna segregacija, kjer udeleženci v prometu uporabljajo ločene 
prometne površine (posebne pasove za javni prevoz, pas za kolesarje, stezo za kolesarje in pešce). To 
je predvsem pomembno za zagotavljanje prometne varnosti najšibkejših udeležencev v prometu – 
pešcev. Poleg tega se zagotovi hitrost gibanja motoriziranemu prometu, ki je tipična za ceste višjih 
kategorij. 
 
Za ceste nižje kategorije je značilna integracija, ker so prometno manj obremenjene. Udeleženci v 
prometu uporabljajo iste prometne površine, vendar morajo zato upoštevati najšibkejšega udeleženca v 
prometu – pešca. Hitrost vozil je treba prilagoditi hitrosti pešcev in kolesarjev, ki imajo na teh 
površinah absolutno prednost.  
 
Segregacijo se deli na [24]: 
 oblike; oblikuje se funkcionalno neodvisne mreže posamezne vrste prometa (javni prevoz, 
kolesarske poti, pešpoti), 
 prostorsko ločevanje različnih oblik prevoza v prečnem profilu ceste; kolesarji in pešci so fizično 
ločeni od motornega prometa ali pa ima naselje metro, ki je višinsko ločen od ostalega prometa, 
 časovno segregacijo; omejitev uporabe odsekov ali njegovih delov (voznih pasov) po smeri ali 
obliki prevoza (posebni prometni pasovi za javni prevoz v koničnih urah). 
 
4.4 Delitev cestne mreže na primarno in sekundarno 
 
»Človek ni več neposredno navezan samo na zemljo, prostor zanj nima več prvinske funkcije, ki mu 
zagotavlja obstoj in preživetje. Vsak posameznik, kmet ali nekmet, je vedno bolj pozoren na okolje in 
izkoriščanje le-tega za obogatitev bivalne kulture: povezanost s prijetnim ambientom, sprostitev, 
oddaljenost od hrupa, hitrosti in tekme, ki se odvija v mestu, občutek individualnosti itd.; od tu želja 
po bivanju v izvenmestnem prostoru. Hkrati pa so, s pomočjo informacijska tehnologije in hitrih 
infrastrukturnih povezav, tudi mestne dobrine vsakomur hitro dostopne.« [25] 
 
Pri rekonstrukciji cestne mreže v naseljih se zato skuša doseči dva cilja: 
 ureditev tekoče oziroma neprekinjene prometne povezave do mestnih središč oziroma služb in 
 tržna ureditev centra, s katero dosežemo umirjeno okolico za bivanje, ki bo prijazna za družine in 
privlačna za turiste. 
 
Da bi omenjene cilje dosegli, sodobni pristopi pri razvoju naselij temeljijo na omejevanju uporabe 
osebnih vozil v centru naselja in predvsem omejitev tranzitnega prometa. Tranzitni (osebni in tovorni) 
promet, ki povzroča največ škodljivih učinkov znotraj naselja, se vodi izven območja naselja, na 
obvozne ceste (primarno cestno mrežo). S tem se v notranjosti naselja promet umiri, prometna 
obremenitev se zmanjša. Na ta način lahko sekundarno cestno mrežo uredimo kot cone umirjanja 
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prometa. Ne samo da na ta način izboljšamo bivalne pogoje prebivalcev, tudi atraktivnost samega 
naselja za turiste se poveča. 
Cestno mrežo se deli na [24]: 
 primarno oziroma državno cestno mrežo (višjega reda), ki ima osnovne funkcije: 
o daljinskega povezovanja, 
o povezovanja, 
o zbiranja. 
 sekundarno oziroma občinsko cestno mrežo (nižjega reda), ki ima osnovni funkciji: 
o zbiranja, 
o dostopnosti. 
 
Primarna in sekundarna cestna mreža sta povezani z zbirnimi cestami, ki združujejo dva sistema 
različnih karakteristik v celovit hierarhično urejen sistem. Zbirne ceste istočasno pripadajo primarni in 
sekundarni cestni mreži [24]. 
 
4.5 Primarna cestna mreža 
 
Primarna cestna mreža vključuje državne ceste, ki so mednarodnega, državnega in regionalnega 
pomena, in sicer hitre ceste, avtoceste, glavne ceste in regionalne ceste.  
 
Glede na funkcijo v prometu imajo ceste, ki so vključene v primarno cestno mrežo, naslednje funkcije 
[21]: 
 daljinsko povezovanje (daljinska cesta); cesta se navezuje na ostale daljinske ceste v državi in v 
tujini ter medsebojno povezuje regionalna središča, priključevanja ali križanja z ostalimi cestami 
ali železniško progo so izvennivojska, 
 povezovanje (povezovalna cesta); cesta se navezuje na daljinsko cesto ter medsebojno povezuje 
regionalna središča z naselji in mestnimi predeli, 
 zbiranje (zbirne ceste); cesta povezuje povezovalne ceste z občinskimi središči, manjša naselja ali 
mestne četrti in zagotavlja povezave z dostopnimi cestami. 
 
Na območju naselja ima primarna cestna mreža funkcijo povezovanja ali zbiranja, zato tukaj naletimo 
na regionalne in glavne cestne povezave. Daljinskih cest na območju naselja praviloma ni, lahko pa 
potekajo ob naselju, vendar se na naselje ne navezujejo, urejena mora biti ustrezna zaščita pred 
škodljivimi vplivi cest (npr.: pred hrupom). 
 
Cesta, ki poteka skozi urbaniziran del naselja, mora biti prilagojena potrebam naselja tako, da se poleg 
prometne funkcije upošteva tudi bivalno funkcijo ceste. S tem ko upoštevamo bivalno funkcijo ceste, 
zmanjšamo prometno funkcijo. Če cesta poteka po delu urbaniziranega dela naselja in ni dovolj 
prostora za fizično ločitev kolesarjev in pešcev, se lahko uredi promet kot območje umirjenega 
prometa, kjer imajo absolutno prednost pešci in kolesarji pred motoriziranimi vozili, ali kot območje z 
omejeno hitrostjo. Obe ureditvi sta tudi učinkovita ukrepa, ki znižujeta hitrost vozil in povečata 
prometno varnost. Tako ureditev lahko načrtujemo na lokalnih cestah, na državnih pa je taka ureditev 
težko izvedljiva oziroma nemogoča.  
 
Da bi cesta skozi naselje postala lokalna in s tem omogočala umiritev hitrosti vozil, je potrebno 
državno cesto urediti po dodatni cestni povezavi, ki vodi promet izven naselja – po obvoznici. V 
primeru izvedbe obvoznice se pripravi primerjavo variant. Najboljšo varianto se umesti v prostor in se 
tako dobi primarno cestno mrežo. Pri tem se cesto umakne iz centra naselja, še vedno pa mora potekati 
dovolj blizu, da privlači turiste. Definirati je potrebno vstopne točke npr. krožna križišča, ki 
zagotavljajo: 
 umiritev prometa, 
 možnost izbire med obvoznico in cesto skozi naselje, 
 preusmeritev tranzitnega prometa iz naselja. 
  
Movja, N. 2014. Rekonstrukcija cestne mreže v manjših ruralnih naseljih – primer Dobrovo v Brdih. 17 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Prometna smer. 
4.5.1 Primerjava obnove obstoječe ceste z obvoznico 
 
Glavna težava pri izvedbi obvoznice je upravičenost njene izgradnje, saj je prometna obremenitev v 
večini naselij majhna. Upoštevati je potrebno tudi druge kriterije, ki bi lahko upravičili njeno 
izgradnjo, in sicer: 
 prometno nevarne odseke, na katerih je večja možnost prometnih nesreč, 
 neustrezen prečni profil ceste,  
 izrazito turistično točko v naselju, 
 lokalne problematike naselja. 
 
Za manjša naselja je vzrok izvedbe obvoznice poleg omenjenih razlogov tudi rešitev lokalnih 
problematik naselja, ki predstavljajo za manjša naselja velik problem. V sklopu lokalne problematike 
naselja se lahko omeni: 
 potek državne ceste skozi zgodovinski del naselja, 
 nemogoč obvoz v času prireditev, 
 reševanje problema dostopa do objektov, 
 možnost širjenja stanovanjskega dela naselja, 
 velike hitrosti skozi naselje, 
 prostorsko nemogoča izvedba pločnikov za pešce. 
 
Rekonstrukcija obstoječe ceste skozi naselje 
Državne ceste imajo osnovno funkcijo povezovanja, tiste, ki pa potekajo skozi naselje, morajo 
upoštevati tudi funkcijo bivanja. 
 
Pri rekonstrukciji obstoječe ceste skozi naselje moramo najprej upoštevati njeno funkcijo, kategorijo 
in količino prometa, ki poteka po njej. Z upoštevanjem vsega tega določimo cesti normalni prečni 
profil. Pri načrtovanju ceste moramo upoštevati razširitve v krivini, ki zadostuje za srečanje dveh 
merodajnih vozil (tovorno-tovorno vozilo, osebno-tovorno vozilo ...), in ureditev pregledne berme za 
merodajno zaustavno razdaljo, ki se jo določi glede na vzdolžni nagib in hitrost. Priključke na državno 
cesto se uredi tako, da so prevozni za merodajno vozilo – gasilsko vozilo. Ko zagotovimo ustrezno 
širino vozišča, se hitrost skozi naselje kvečjemu zviša in prometna varnost pešcev zmanjša. Na 
regionalnih cestah nista dopustni cona umirjenega prometa (10 km/h) in cona z omejeno hitrostjo (30 
km/h). 
 
Rekonstrukcija ceste skozi naselje ni vedno pa najcenejša varianta ureditve. Da bi zagotovili zadostno 
širino ceste in umestitev pločnika na območjih strnjene pozidave stanovanjskih objektov, je potrebna 
rušitev enega ali več objektov. Največji problem nastane, ko širina ceste ne zadostuje na območjih 
kulturne dediščine, kjer je zaradi zaščitene kulturne dediščine rušitev nemogoča. 
 
Pri rekonstrukciji obstoječe ceste se običajno neben izmed nastavljenih ciljev naloge ne izpolni v 
celoti (npr.: hitra prometna povezava in umirjena okolica naselja). Hitrih prometnih povezav ne 
zagotovimo zaradi prekinjene vožnje skozi naselje (križišča, prehodi za pešce, številni hišni in 
skupinski priključki …), ne izpolni se niti umirjena okolica v središču naselja, saj širina vozišča 
omogoča višje hitrosti od dovoljenih, s tem pa se zmanjša prometna varnost. Z rekonstrukcijo, če nam 
prostor dopušča, lahko uredimo pločnike in vzpostavimo ustrezno širino vozišča. 
 
Izvedba obvozne ceste mimo naselja 
Druga možnost je ureditev obvozne ceste mimo naselja, ki ima prednosti in slabosti. Med prednosti se 
lahko šteje naslednje: 
 državno cesto, po kateri poteka največ tranzitnega prometa, peljemo mimo naselja, v notranjosti 
naselja lahko uredimo cono z omejeno hitrostjo ali umirjenim prometom, 
 razbremenimo naselje škodljivih učinkov prometa, kot so onesnaževanje s hrupom in smogom, 
 v primeru prireditev lahko notranjost naselja za ves promet zapremo in obvoz uredimo po 
obvoznici, 
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 omogočimo širitev naselja (stanovanjskega ali obrtno-trgovskega), 
 z obvoznico rešujemo lokalne problematike naselja. 
 
Poleg pozitivnih lastnosti ima obvoznica tudi slabosti: 
 ima visoko investicijsko vrednost, 
 posega v kmetijska zemljišča, 
 lahko posega v varstvo naravne in kulturne dediščine. 
 
Kljub temu da predstavlja izgradnja obvoznice velik poseg v kmetijska zemljišča, ima veliko 
pozitivnih posledic. Z izgradnjo obvoznice dosežemo oba zastavljena cilja: hitro prometno povezavo 
ter tržno ureditev središča naselja tako, da je prijazno prebivalcem in poudari prepoznavnost. Paziti je 
potrebno, da obvoznice ne peljemo preveč daleč stran od naselja, saj tako postane naselje nezanimivo 
za turiste. Dejstvo je, da so manjša naselja, v katerih se nahajajo kulturne znamenitosti ali gostinske 
ponudbe, zelo priljubljena turistična destinacija. Zato je potrebno obvozno cesto peljati čim bližje 
naselju in definirati vstopne točke v naselje (npr. krožno križišče). 
 
4.5.2 Primerjava variant obvoznice 
 
Če se izkaže, da je izvedba obvoznice najprimernejša in tudi možna rešitev (glede na relief, varovanje 
in omejitve …), se izvede primerjavo variant. Obvoznice se primerja v več variantah tako, da jih 
analiziramo na podlagi primerjalnih kriterijev in določimo najugodnejšo.  
 
Kriterije, po katerih bomo vrednotili variante obvoznice, delimo na: 
 gradbeno-tehnične kriterije (dolžina trase, dolžina premostitvenih objektov, izguba višine, 
maksimalni nagib nivelete); 
 stroškovne kriterije (ocena investicije, posegi v parcele); 
 prometne kriterije (prometno delo, vozni časi); 
 prostorske kriterije (gospodarski in turistični razvoj); 
 okoljske kriterije (podnebne spremembe, onesnaženost zraka, vode); 
 prometnovarnostne kriterije 
 
4.6 Sekundarna cestna mreža 
 
Sekundarna cestna mreža v naselju se razvija znotraj območja primarne cestne mreže in je pomembna 
predvsem kot prometna povezava znotraj naselja. Na njej prevladuje bivalna, manj pa prometna 
funkcija povezovanja.  
 
Sekundarna cestna mreža ima dve osnovni funkciji [26]: 
 zbirna funkcija omogoča prevoz potnikov in blaga od izvora do cilja, omogoča združevanje 
prometnih tokov, 
 dostopna funkcija zagotavlja dostop izvoru ali cilju in oskrbovanje individualnih lokacij. 
 
Eno izmed ključnih vlog v prometni osnovi naselja ima cestna mreža, ki zavzema največje površine, 
omejuje prostor za razvoj urbanih okolic in ima znaten vpliv na funkcioniranje naselja in življenja v 
njem. Urbanistično načrtovanje naselja, ki je temelj za pripravo občinskega prostorskega načrta, 
temelji na premišljeni razporeditvi mestnih objektov, kot so stanovanja, delovne aktivnosti, 
poslovanje, administracija, trgovine, storitve, izobraževanja, rekreacija ... Določena območja naselja se 
lahko kombinira z različnimi dejavnostmi (bivanjska in izobraževalna). Več kot je dejavnosti na 
določenem območju, bolj nujne so prometne povezave, ki omogočajo vozilom ustrezno dostopnost. 
Pri načrtovanju se hkrati z razporeditvijo objektov načrtuje tudi cestna mreža, ki mora biti logično in 
funkcionalno razporejena in prilagojena potrebam naselja oziroma mesta [24]. 
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Sekundarna cestna mreža v naselju ne služi samo gibanju individualnih vozil, ampak ima še več 
pomembnih nalog, in sicer [26]:  
 lokalna ulica je javni prostor, na katerem je potrebno predvsem poudariti komunikacijo ljudi in ne 
vožnjo, zato se mora primerno oblikovati ulični profil ceste, 
 lokalna ulica ima prevladujočo bivalno funkcijo, kjer prevladuje igra otrok, komunikacija in 
druženje, 
 razvejanost lokalne cestne mreže omogoča komunalno opremljenost praktično vseh lokacij v 
naselju; neprekinjenost cestnih povezav je povezana s potrebami neprekinjenega vodenja 
komunalnega sistema mesta (vodovod, kanalizacija, elektrovodi, toplovodi, plinovodi, 
telekomunikacije), 
 lokalna cestna mreža je praktično edini sistem za gibanje in dostop do posameznih lokacij ali 
objektov za različne storitve, kot npr: policija, nujna medicinska pomoč, gasilci, smetarji …; vsi 
odseki cestne mreže morajo zagotavljati dostopnost za merodajna vozila teh služb, 
 površina, ki jo zaseda lokalna cestna mreža, mora omogočiti oblikovanje majhnih ali večjih 
zelenih površin z zasaditvijo ali brez nje, s čimer se povečajo boljši življenjski pogoji. 
 
Koncept oblikovanja nove ali rekonstrukcija obstoječe lokalne cestne mreže je zasnovan na osnovi, da 
se odstrani tranzit vozil po sekundarni cestni mreži. Na ta način se daljinski promet usmeri na 
primarno cestno mrežo in sekundarne mreže se razbremenijo tranzitnega prometa. Pri novih naseljih se 
to najlažje doseže z uporabo določenega modela cestne mreže, ki zmanjša hitrost gibanja vozil z 
elementi umirjanja prometa in/ali z ureditvijo enosmernih cest [26]. 
 
 
Slika 9: Modeli rekonstrukcije cestne mreže (Vir: [26]) 
4.6.1 Prometnice sekundarne cestne mreže 
 
Sekundarno cestno mrežo tvori sistem ulic z osnovnim namenom oskrbovanja delov naselja. Funkcija 
prometnega povezovanja, kjer se srečujemo z višjimi hitrostmi in večjo količino prometnih tokov, je 
pri sekundarni cestni mreži nepotrebna in nezaželena. S tem se doseže, da se povezovalna funkcija 
posamezne ceste podredi ostalim funkcijam, in sicer [26]: 
 organizaciji in oblikovanju prostora, 
 doseganju pogojev za varno in udobno bivanje ljudi na ulici, 
 dviganju pogojev bivanja stanovalcev, 
 zmanjšanju negativnih vplivov na okolico. 
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Dostopne ceste so najštevilčnejše ceste v sekundarni cestni mreži, ki direktno oskrbujejo urbanistične 
lokacije. Ločimo dva podtipa dostopne ulice [26]: 
 dostopna cesta prvega reda – ceste z omejeno hitrostjo, kjer je pomembno ločevanje različnih 
udeležencev v prometu z ustreznim nivojem fizične zaščite; največja dovoljena hitrost je omejena 
na 30 km/h.  
 dostopna cesta drugega reda – cona umirjenega prometa, kjer prevladujejo druge funkcije in 
ne gibanje vozil. Tukaj se uporablja integriran profil za vse udeležence v prometu v merilih, ki so 
sprejemljivi tudi za pešce. Hitrost je omejena na manj kot 30 km/h, pešci in kolesarji imajo 
absolutno prednost pred motornimi vozili. Vozniki so primorani prilagoditi hitrost vozila in po 
potrebi zaustaviti vozilo ter pešcu omogočiti prehod čez cesto tudi brez signalizacije.  
 
Dostopne ceste imajo veliko zmogljivost parkiranja, saj se lahko v cestnem profilu organizira 
parkiranje vozil. Parkirišča so prometni objekti, ki so namenjeni mirovanju potrebi vozil za potrebe 
oskrbovanja okolice. Ureditev prostorov za parkiranje vozil je nujna za osebna potrebna vozila, ki so v 
svoji delovni dobi 95 % vsega časa v mirovanju in ki s svojo številčnostjo in dimenzijami zavzemajo 
zelo velike površine mesta [24]. 
 
Zbirne ulice so vezni elementi med primarnimi in sekundarnimi cestami cestne mreže. Tudi tu je 
oskrbovanje pomembnejše od prometnega povezovanja.  
 
4.6.2 Prostorski modeli sekundarne cestne mreže 
 
Karakteristični prostorski modeli lokalne cestne mreže so odvisni od potreb urbanističnega programa 
(npr. gostote, stanovanj, skupnega števila stanovalcev, strukture ključnih vsebin, višin objekta). 
Topografska karakteristika področja je ravno tako pomemben kriterij; določeni modeli se lahko lažje 
vključijo v ravninski prostor, drugi modeli se lažje prilagajajo bolj razgibanim terenom. V vsakem 
primeru eden osnovnih principov urbanistične organizacije temelji na trditvi, da se gradnja ulične 
cestne mreže, kolikor je mogoče, uskladi s prevladujočimi oblikami okolice [26]. 
 
Pri izbiri prostorskega modela cestne mreže imajo največjo težo kriteriji oskrbe področja z javnim 
mestnim prevozom in s pogoji organizacije notranjih peš con in kolesarskega prometa. Upoštevanje 
omenjenih kriterijev se še poveča s povečanjem števila prebivalcev na tem območju. Uporaba 
prikazanih prostorskih modelov mreže je mogoča pri izgradnji novih naselij, pri obstoječih 
urbanističnih strukturah pa se lokalna cestna mreža formira v skladu z omejitvami obstoječega stanja 
[26]. 
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5 PRAKTIČNI PRIMER  
 
V praktičnem delu naloge bomo v skladu s teoretičnim delom rekonstruirali cestno mrežo v naselju 
Dobrovo v Brdih. Najprej bomo analizirali problematike naselja, upoštevali pogoje in omejitve ter 
tako dobili dejansko stanje naselja. 
 
Naprej se bomo posvetili rekonstrukciji primarne cestne mreže. Primerjali bomo rekonstrukcijo 
obstoječe cestne mreže skozi naselje in razvoj obvozne ceste. Če bo primerjava pokazala, da izgradnja 
obvoznice naselju več doprinese, bomo izdelali primerjavo variant obvoznice. Z umestitvijo obvoznice 
v prostor bomo definirali primarno cestno mrežo. 
 
Na že definirani primarni cestni mreži bomo nato rekonstruirali sekundarno cestno mrežo.  
 
5.1 Zgodovina naselja Dobrovo 
 
Iz starega avstrijskega zemljevida je viden prvoten potek ceste skozi naselje Dobrovo. Odseka ceste od 
priključka za Biljano do naselja Dobrovo ni bilo. Cesta skozi Dobrovo je potekala od Drnovka, mimo 
gradu Dobrovo in po vrhu slemena griča 'Na Vrhu' naprej v smeri Plešivega. 
 
 
Slika 10: Zemljevid naselja Dobrovo z okolico (Vir: [27]) 
Iz vojaškega zemljevida (iz leta 1916) je razviden današnji potek cestne povezave Gonjače–Plešivo. 
Stara cesta po slemenu griča v smeri Plešivega se je ohranila kot traktorska pot. Odcepa proti naselju 
Vipolže v tem obdobju še ni bilo.  
 
 
Slika 11: Zemljevid naselja Dobrovo z okolico (Vir: [28]) 
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Prve izsledke o gradnji ceste proti Vipolžam se zasledi leta 1910, pri čemer je navedeno naslednje: 
˝Zvišal se je prispevek za zgradbo ceste Dobrava–Vipolže–Števerjan od 24.000 K na 38.000 K˝ [29]. 
 
Leta 1913 je bilo zgrajeno novo poslopje stare šole na Dobrovem [30]. Leta 1913 so iz Trsta končno 
odobrili gradnjo ceste Dobrovo–Vipolže–Števerjan, ki je šla na javni razpis [30]. Leta 1913 je bil 
objavljen javni razpis za izvajanje del na odseku Dobrovo–Vipolže [31]. Kljub navedbam in namenu 
izgradnje cestne povezave proti naselju Vipolže, ceste leta 1916 na vojaškem zemljevidu še ni 
zaslediti. 
 
Stara cesta v smeri Neblega se je ohranila kot traktorska pot. Do druge svetovne vojne je bila cestna 
mreža definirana. Zgrajena je bila cesta Dobrovo–Vipolže in Dobrovo–Neblo. 
 
Po drugi svetovni vojni se je naselje Dobrovo zaradi večjega števila delovnih mest začelo širiti, začela 
se je gradnja različnih blokovskih stanovanj, trgovskih in gospodarsko pomembnih objektov in s tem 
povezanih dostopnih poti do njih. Leta 1957 je bila ob reki Reki zgrajena Vinska klet Goriška Brda, ki 
deluje še danes [32]. 
 
5.2 Splošno 
 
Dobrovo v Brdih leži na skrajnem zahodu Slovenije v pokrajini Goriška brda oziroma Brda. Goriška 
brda so trikratna mejna pokrajina: zaradi državne in narodnostne meje ter stika gričevja in ravninskega 
sveta. Naravno so omejena s treh strani. Na severni strani jih omejuje visoko sleme Korada (812 m), 
na vzhodni strani so omejena z apneniškem slemenom med hriboma Korada in Sabotin (609 m), ki 
ločuje spodnjo Soško dolino in Brda, na južni in zahodni strani pa so omejena z italijansko mejo [25]. 
 
 
Slika 12: Brda 
Brda sestavljajo od severa proti jugu tri glavna slemena. Od njih se odcepljajo številna manjša, tako da 
je celotna pokrajina prepredena s slemeni, ločenimi z vmesnimi dolinami. Dobrovo leži na drugem 
slemenu, ki poteka od naselja Vrhovlje vse do Krminske gore. Omenjeno sleme leži med dvema 
dolinama, kjer tečeta reka Reka in potok Oblanč, ki je pritok Birše [33].  
 
 
Slika 13: Relief naselja Dobrovo z okolico 
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»Centralno naselje je tisti prostorski vzorec, ki oskrbuje bližnje območje z dobrinami, storitvami in 
servisnimi dejavnostmi. Med centralna naselja spada Dobrovo« [25]. 
 
Dobrovo je edinstven primer ruralnega suburbaniziranega centralnega naselja na območju Goriških 
brd, ki združuje zgodovinski in sodobni del naselja v celoto. Je tudi ključno naselje Goriških brd, ki 
oskrbuje vsa ostala naselja s storitvami in servisnimi dejavnostmi. Poleg tega je izrazito zanimiva 
turistična točka, ki jo obiskuje veliko turistov. 
 
5.3 Prebivalstvo in ceste 
 
Goriška brda je dolga leta z Novo Gorico povezovala ena sama cestna povezava, in sicer regionalna 
cesta drugega reda Plave–Dobrovo. Glavno prevozno sredstvo je bil avtobus. Prebivalci, ki se niso 
preživljali izključno s kmetijstvom, so službe dobili v Anhovem ali Novi Gorici. Do Nove Gorice so 
se prevažali tudi dijaki in študentje, ki so se tam šolali. 
 
Prvo veliko prelomnico je povzročila izgradnja osimske ceste (leta 1985), ki je odprla novo cestno 
povezavo Solkan–Dobrovo. Večina prometa se je preusmerila na to cestno povezavo in razbremenila 
do tedaj preobremenjeno povezavo Plave–Dobrovo. 
 
Druga velika prelomnica je bila vstop Slovenije v Evropsko unijo in s tem padec vseh mejnih 
prehodov. Prebivalci, ki so služili v Italiji in tisti iz spodnjih Brd, niso več tako pogosto uporabljali 
osimske ceste, ampak so se posluževali povezave cest preko Italije. 
 
5.4 Obstoječa cestna mreža 
 
Skozi naselje Dobrovo poteka regionalna cesta drugega reda R2-402 Solkan–Nebo (odsek 1465 
Gonjače–Dobrovo in odsek 1045 Dobrovo–Neblo), ki povezuje na eni strani Goriška brda z Novo 
Gorico, na drugi strani pa Goriška brda z Italijo v smeri Čedada in Vidma preko nekdanjega 
mednarodnega mejnega prehoda Neblo. Ta cesta je glavna briška prometnica, kjer poteka največja 
količina prometa. Na to prometnico se priključuje regionalna cesta tretjega reda R3-612 Plave–
Gonjače v naselju Gonjače, ki povezuje Soško dolino z Goriškimi brdi. 
 
 
Slika 14: Pregledna situacija 
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Pred izgradnjo osimske ceste je bil dostop do Goriških brd mogoč le iz smeri Plave, kar je otežilo 
dostop do Goriških brd zaradi ozke in ovinkaste ceste, ki ni omogočala varnega srečanja tovornega in 
osebnega vozila.  
 
Brda so povezana z Italijo preko več cestnih povezav, kar je za razvoj Goriških brd zelo pomembno. 
Najpomembnejša sta nekdanji mednarodni mejni prehod Neblo, ki povezuje Brda s Čedadom in 
Vidmom, in nekdanji mejni prehod Vipolže, ki povezuje Goriška brda z Gorico. 
 
Skozi naselje Dobrovo potekajo naslednje kategorizirane javne ceste: 
 
Preglednica 2: Seznam regionalnih cest (Vir: [1]) 
Kategorija ceste Oznaka Odsek Ime 
Regionalna cesta R2-402 Solkan–Neblo 1465 Gonjače–Dobrovo R2 - 1 
Regionalna cesta R2-402 Solkan–Neblo 1045 Dobrovo–Neblo R2 - 2 
 
Preglednica 3: Seznam lokalnih cest (Vir: [1]) 
Kategorija ceste Oznaka Ime 
Lokalna cesta LC 020011 Dobrovo–Plešivo LC - 1 
Lokalna cesta LC 020031 Dobrovo–Vipolže LC - 2 
 
Preglednica 4: Seznam javnih poti (Vir: [1]) 
Kategorija ceste Oznaka Ime 
Javna pot JP 520981 Dobrovo–Kozlink  JP - 1 
Javna pot JP 520641 Križišče–Ulica Trg 25. maja JP - 2 
Javna pot JP 520651 Gregorčičeva ulica  JP - 3 
Javna pot JP 520661 Dostop šola zahod JP - 4 
Javna pot JP 520671 Bevkova ulica JP - 5 
 
Skozi naselje Dobrovo potekajo naslednje kategorizirane javne ceste: 
 
Preglednica 5: Seznam nekategoriziranih javnih poti (Vir: [1]) 
Kategorija ceste Oznaka Ime 
Nekategorizirana javna pot Od R2-402 do vrtca – dostop vzhod NJP - 1 
Nekategorizirana javna pot Od JP 520661 do vrtca – dostop sever NJP - 2 
Nekategorizirana javna pot Od R2-402 do stanovanjskih objektov  NJP - 3 
Nekategorizirana javna pot Od R2-402 do JP 520981 – makadamska pot NJP - 4 
Nekategorizirana javna pot Od R2-402 do Vinke kleti NJP - 5 
Nekategorizirana javna pot Od R2-402 do LC 020131(smer Fojana) – 
makadamska pot 
NJP - 6 
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Slika 15: Situacija obstoječega stanja 
5.4.1 Regionalna cesta R2-402, odsek Gonjače–Dobrovo 1465 
 
Regionalna cesta Gonjače–Dobrovo je povezovalna cesta, ki ima prevladujočo funkcijo povezovanja, 
zaradi številnih hišnih in skupinskih priključkov na njej pa ima hkrati tudi funkcijo zbiranja. Zaradi 
stanovanjskih hiš in zidov, ki se nahajajo ob cesti, je širina vozišča nezadostna, neustrezne so 
razširitve v krivinah in neustrezna je pregledna berma. Pločnika za pešce ni, zato vsi pešci (tudi otroci) 
hodijo po vozišču oziroma po neurejeni bankini. 
 
 
 
Slika 16: Obstoječi prečni profil ceste R2-1 
5.4.2 Regionalna cesta R2-402, odsek Dobrovo–Neblo 1045 
 
Regionalna cesta Dobrovo–Neblo je povezovalna cesta, ki ima prevladujočo funkcijo povezovanja, 
zaradi številnih skupinskih in hišnih priključkov na njej pa ima hkrati tudi funkcijo zbiranja. Na našem 
območju obdelave obstoječa širina vozišča ni zadostna. Pločnik je izveden le deloma od priključka do 
JP – 4 do parkirišč ob Vinski kleti. Ni ustrezno urejenih bankin. 
 
 
 
Slika 17: Obstoječi prečni profil ceste R2-2 
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5.4.3 Lokalna cesta Dobrovo–Plešivo LC 020011 
 
Lokalna cesta Dobrovo–Plešivo je zbirna cesta, ki ima prevladujočo funkcijo zbiranja, saj poteka po 
zgodovinskem delu naselja, kjer se nahaja strnjena pozidava. Deloma je širina vozišča zadostna, 
deloma (kjer se nahaja lokalna zožitev vozišča) pa ne. Pločnik je na tem delu delno urejen 
obojestransko, delno enostransko. Na desni strani ceste se nahaja zgradba nekdanje bencinske črpalke, 
ki že nekaj let ne obratuje. 
 
 
 
Slika 18: Obstoječi prečni profil ceste LC-1 
5.4.4 Lokalna cesta Dobrovo–Vipolže LC 020031 
 
Lokalna cesta Dobrovo–Vipolže je zbirna cesta, ki ima prevladujočo funkcijo zbiranja. Cesta se 
priključuje na glavno prometno smer R2-402 v križišče v središču naselja kot neprednostna cesta. 
Problematična je preglednost pri priključevanju, saj je ta nezadostna. Pločnik je delno urejen 
enostransko. Širina vozišča je nezadostna.  
 
Slika 19: Obstoječi prečni profil ceste LC-2 
5.4.5 Javna pot Dobrovo–Kozlink JP 520981 
 
Javna pot je bila nekoč glavna cestna povezava med naseljema Dobrovo in Plešivo. Cesta je 
makadamska in zelo slabo urejena ter služi kot pešpot in traktorska pot. 
 
5.4.6 Javna pot v naselju Dobrovo; Križišče–Ulica Trg 25. maja JP 520641 
 
Javna pot je dostopna cesta, ki služi za dostop do stanovanjskega bloka, stanovanjske hiše, občine in 
pošte. Cesta se priključuje na regionalno cesto R2-402 v križišču v središču naselja. Širina ceste je z 
neurejenimi bankinami neustrezna, pločnik ni urejen.  
 
 
 
Slika 20: Obstoječi prečni profil ceste JP-2 
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Slika 21: Cesta JP-2 
5.4.7 Javna pot v naselju Dobrovo; dostop šola zahod JP 520661 
 
Javna pot je dostopna cesta, ki služi za dostop do avtobusnega postajališča, šole in vrtca. Cesta se 
priključuje na regionalno cesto R2-402 kot neprednostna cesta. Obračališče za avtobuse je neustrezno, 
parkirnih mest za avtobuse ni. Ker parkirni prostori niso urejeni, so avtobusi parkirani na območju 
nekdanje bencinske črpalke na zgornjem trgu. 
 
5.4.8 Kolesarske in pešpoti 
 
Kategoriziranih lokalnih kolesarskih poti na območju naselja Dobrovo ni, prav tako ne kategoriziranih 
lokalnih pešpoti. Kolesarski promet poteka po vozišču hkrati z motoriziranim, medtem ko peš promet 
poteka ponekod ločeno od motoriziranega prometa po višinsko ločenem pločniku. 
 
5.5 Prometna obremenitev 
 
Dobrovo je naselje, ki šteje približno 413 prebivalcev, celotna Goriška brda štejejo imajo približno 
6000 prebivalcev. Na območju Goriških brd sta postavljena dva avtomatska števca prometa QLD 5, in 
sicer na [34]: 
 števnem mestu 550 MP Neblo (nekdanji mejni prehod Neblo) na cesti R2-402, odsek 1446 Neblo–
MP Neblo in  
 števnem mestu 219 Podsabotin (naselje Podsabotin) na cesti R2-402, odsek 1426 Solkan–Gonjače. 
  
Na območju naselja Dobrovo ni lociranega števca prometa, izvedenega ni bilo niti ročnega štetja 
prometa. 
 
Leta 2011 je bilo za potrebe projektne dokumentacije izvedeno ročno štetje prometa v naselju 
Gonjače, kjer se križata regionalni cesti R2-402 Solkan–Dobrovo in R3-612 Plave–Gonjače [35]. 
 
Avtomatska števca prometa na števnem mestu 219 Podsabotin in števnem mestu 550 MP Neblo sta 
bila nameščena leta 2005. Od tega leta naprej opažamo rahlo povečanje prometa vsako leto na 
števnem mestu Podsabotin, večji porast prometa je na števnem mestu MP Neblo. Za leto 2012 
opažamo, da je količina prometa večja na števnem mestu MP Neblo (4.598) kot na števnem mestu 
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Podsabotin (2.994), to pa zaradi velikega nihanja cen pogonskih goriv med državama, kar povzroča 
dnevni obisk italijanskih državljanov do bencinskega servisa ob naselju Dobrovo. V preglednici 6 je 
prikazano štetje prometa od leta 2005 do 2012. 
 
Preglednica 6: Štetje prometa po letih (Vir: [34]) 
Števno mesto 219 Podsabotin 550 MP Neblo 
Leto štetja 
Leto 2005 3.582 1.049 
Leto 2006 3.606 1.121 
Leto 2007 3.765 1.558 
Leto 2008 3.145 2.739 
Leto 2009 3.253 2.442 
Leto 2010 3.193 2.517 
Leto 2011 3.148 3.704 
Leto 2012 2.994 4.598 
 
Na podlagi avtomatskih števcev prometa lahko privzamemo, da se na območju naselja Dobrovo 
prevaža povprečno 3000 vozil. 
 
Iz podatkov dostopnih na internetni strani Direkcije Republike Slovenije za ceste (v nadaljevanju 
DRSC) je razvidna količina in vrsta vozil. Največ je osebnih vozil, težkega tovornega prometa pa ni 
veliko. Predpostavljamo, da ves tovorni in avtobusni promet, ki je zabeležen na števnem mestu 
Podsabotin, poteka tudi v naselju Dobrovo (tovornjaki iz Vinske kleti in od oz. do bencinskega 
servisa). 
 
Preglednica 7: Štetje prometa po letih (Vir: [34]) 
Vrsta vozila Neblo Podsabotin 
OA 2214 2944 
BUS 2 12 
Lahko tovorno vozilo 143 165 
Srednje tovorno vozilo 19 44 
Težko tovorno vozilo 14 42 
Vlačilec 2 11 
SKUPAJ: 2442 3253 
 
5.6 Hitrost v naselju 
 
Skozi celotno naselje Dobrovo je hitrost omejena na 50 km/h, z izjemo odseka na cesti LC-1, kjer je 
hitrost zaradi poteka skozi zgodovinsko pomemben del naselja in lokalne zožitve ceste omejena na 40 
km/h. 
 
Na regionalni cesti R2-1 je ob tabli, ki označuje začetek naselja, lociran merilnik hitrosti, ki vozilom 
meri trenutno hitrost v smeri proti naselju in opozarja voznike na trenutno hitrost vožnje. 
 
Ne glede na omejitve hitrosti vozniki redko upoštevajo omenjene omejitve in na nekaterih odsekih, 
kjer tehnični elementi to dopuščajo, vozijo z višjo hitrostjo od omejene. Ti odseki so: 
 smer Gonjače–Dobrovo: pred obvestilno tablo, ki označuje začetek naselja, poteka cesta v premi 
oziroma v velikem radiju in vozila vozijo z višjo hitrostjo. 
 smer Dobrovo–Plešivo: ne glede na omejitev hitrosti, ki je 40 km/h, so hitrosti zaradi večjih 
tehničnih elementov višje. 
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 smer Gonjače–Plešivo in obratno: cesta je prednostna in poteka skozi križišče v centru naselja. 
Vozila vozijo skozi križišče po prednostni cesti z visoko hitrostjo. 
 
 
Slika 22: Hitri in počasni odseki 
Iz nam dostopnih podatkov je bilo med leti 2001 in 2009 število prometnih nesreč v naselju Dobrovo 
41. Posledice teh nesreč so bile lažje ali pa jih sploh ni bilo. Hujših nesreč s smrtim izidom ni bilo.  
 
Slika 23: Lokalno zožanje vozišča na cesti LC-1 
5.7 Vstopne točke v naselje 
 
V naselje Dobrovo lahko vstopamo iz štirih smeri. 
 Vstopna točka iz smeri Gonjače na R2-1: od odcepa proti Biljani poteka cesta v ostrih krivinah; 
kjer se cesta spusti na sleme griča, se nahaja opozorilna tabla, ki označuje začetek naselja 
Dobrovo. Prečni profil ceste se ne spreminja z vstopom v naselje in ni ukrepov za umirjenje 
prometa. 
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 Vstopna točka iz smeri Neblo na R2-2: cesta se iz Vinske kleti strmo dviga proti naselju in za 
prvimi priključki proti stanovanjskim objektom se nahaja opozorilna tabla, ki opozarja na vstop v 
naselje.  
 Vstopna točka iz smeri Plešivo na LC-1: opozorilna tabla je postavljena pred lokalno zožitvijo 
ceste zaradi postavitve stanovanjskega objekta ob cesti. Postavljen je tudi dodaten znak za 
omejitev hitrosti na 40 km/h. 
 Vstopna točka iz smeri Vipolže na LC-2: opozorilna tabla je postavljena za krivino, pred ravnino, 
kjer se ob cesti nahajajo bočna parkirišča. Cesta se dviga do priključka na regionalno cesto. 
 
5.8 Center naselja in pomembnejše točke 
 
Po zgodovinskem pomenu se naselje deli na dva trga oz. dela: 
 zgornji trg – kulturno območje: obsega zgodovinski del Dobrovega, kjer se nahaja grad 
Dobrovo z okolico, vinoteka, restavracija, turistično informacijski center (TIC) in stanovanjske 
zgradbe; to območje je predvsem kulturnega in deloma stanovanjskega pomena. 
 spodnji trg – centralno območje: obsega novejši del Dobrovega, ki je predvsem centralnega in 
stanovanjskega pomena. Tu se nahajajo vsi pomembni objekti: trgovine, lekarna, banka, pošta, 
šola, vrtec, občina, zdravstveni dom, gostinski prostori, zavarovalnica … Centralni trg, kjer je 
urejeno parkirišče in kjer se prebivalci največ zadržujejo, bi bilo potrebno tržno urediti, saj se kar 
nekaj obrtnikov, ki svoje izdelke prodajajo iz kombi vozil kar na parkirišču. 
 
 
Slika 24: Situacija obstoječih objektov 
5.9 Uporaba javnih površin v času praznovanja 
 
Dobrovo je kot najbolj znano briško naselje tudi najbolj obiskano. Tukaj se dogajajo najpomembnejše 
kulturne prireditve in praznovanja, ki jih obišče največje število turistov. Zaradi velike količine 
obiskovalcev je najbolj problematično parkiranje osebnih vozil in avtobusov. 
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Praznik češenj 
Najbolj prepoznaven tradicionalni praznik v celotnih Goriških brdih je praznik češenj, saj se ga 
udeležijo turisti iz celotne Slovenije, bližnje Avstrije in Italije. Obiskovalci prihajajo na praznik z 
različnimi prevoznimi sredstvi: osebnimi vozili, motornimi kolesi, kolesi, organizirani so tudi 
avtobusni prevozi. Ravno zaradi velikega števila vozil, ki pridejo na Dobrovo, se pojavi problem 
parkirnih mest, saj jih ni dovolj.  
 
V zadnjih letih je prometna ureditev v času praznika češenj urejena in organizirana z redarsko službo, 
ki vodi osebna vozila in avtobuse na za to namenjena parkirna mesta. Urejenih parkirnih mest je za 
tako veliko količino prevoznih sredstev premalo, zato se vozila poskuša parkirati vzdolž ceste iz vseh 
štirih dostopnih smeri (iz smeri Gonjač, Neblega, Vipolž in Plešivega). Avtobusi so parkirani na 
območju Vinske kleti Goriška brda. Makadamsko urejeno parkirišče na južnem delu naselja je 
namenjeno pomembnejšim gostom in uslužbencem na prireditvi. 
 
V nedeljo je zaradi velikega števila obiskovalcev večurna popolna zapora ceste. Dogajanje se odvija 
na obeh trgih; kulturnem in centralnem. Ob ulicah so postavljene stojnice, ki ožajo širino vozišča, pred 
občinsko stavbo je postavljen oder in zaradi velikega števila ljudi je cesta praktično nepovozna. 
 
 
Slika 25: Cesta LC-1 ob prazniku češenj 
 
 
Slika 26: Središče Dobrovega iz smeri Plešivega ob prazniku češenj 
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Ostale kulturne prireditve 
Poleg tradicionalnega praznika češenj se celo leto na gradu Dobrovo prirejajo različne kulturne 
prireditve, poroke in praznovanja. Tudi tu ni dovolj urejenih parkirišč ne za osebna vozila ne za 
avtobuse. 
 
5.10 Naselje in promet 
 
V tem poglavju bomo analizirali še ostale problematike, ki so značilne za naselje Dobrovo. 
 
5.10.1 Osnovna šola in vrtec  
 
V centru naselja se nahaja objekt osnovne šole Dobrovo. V šolo vsak dan prihaja 332 šoloobveznih 
otrok in 198 otrok, ki obiskuje vrtec. Otroci se v šolo vozijo z avtobusnimi prevozi ali jih starši 
pripeljejo z osebnimi vozili. Otroke, ki obiskujejo vrtec, morajo starši osebno pospremiti do 
vzgojiteljice. Vendar ob vrtcu ni dovolj parkirišč za osebna vozila, otežen je tudi sam dostop. 
 
Otroci lahko do šole prihajajo na več načinov: 
 z avtobusnim prevozom: za otroke iz celotnih Brd je organiziran prevoz z avtobusi ali kombibusi. 
V preglednicah 8 in 9 je glede na smer (smer Gonjače, Neblo, Plešivo, Vipolže) prikazano, koliko 
avtobusov in kombibusov prihaja vsakodnevno na avtobusno postajališče in pripelje otroke v 
osnovno šolo. Z avtobusi in kombibusi je najbolj obremenjena smer Neblo. 
 z osebnim avtomobilom: otroke, ki se ne vozijo z avtobusi ali kombibusi, jih starši vozijo z 
osebnimi vozili. 
 z motornim kolesom: nekateri starejši otroci se v šolo pripeljejo kar z motornimi kolesi, za katere 
ni urejenih parkirišč. 
 s kolesom; nekateri starejši otroci se v toplejših mesecih vozijo v osnovno šolo s kolesom. Na 
območju Dobrovega ni urejenih nobenih kolesarskih poti, stez ali pasov. Za kolesa ni urejenih 
parkirišč.  
 Peš: nekateri starejši otroci, ki živijo v bližini, prihajajo v osnovno šolo peš. Pri načrtovanju 
naselja in cestnih povezav je potrebno posebno pozornost posvetiti varni poti otrok v šolo. Otroci 
hodijo po neurejeni bankini oz. po vozišču, kar pa je glede prometne varnosti zelo nevarno. 
  
Preglednica 8: Prihodi v šolo po smereh (Vir: [36]) 
SMER ŠTEVILO AVTOBUSOV ŠTEVILO KOMBIBUSOV 
Neblo 3 3 
Gonjače 1  
Vipolže 1  
Plešivo 1  
 
Preglednica 9: Odhodi iz šole po smereh (Vir: [36]) 
SMER ŠTEVILO AVTOBUSOV ŠTEVILO KOMBIBUSOV 
Neblo 3 3 
Gonjače 2  
Vipolže   
Plešivo 3  
 
Poleg oteženega dostopa in manjkajočih parkirišč ima vrtec tudi težave s prostori, saj jih primanjkuje. 
Število otrok, ki obiskuje vrtec, se veča in želja osnovne šole je zagotovitev dodatne zgradbe, ki bi 
zadostil potrebam vrtca. Med drugim pa je tudi premalo urejenih zelenih površin in igrišč za otroke ter 
območij za športne dejavnosti šolarjev. 
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Preglednica 10: Število osnovnošolcev po letih (Vir: [36]) 
Šolsko leto ŠTEVILO UČENCEV 
2006/07 376 
2007/08 367 
2008/09 372 
2009/10 359 
2010/11 339 
2011/12 346 
2012/13 339 
2013/14 332 
 
Preglednica 11: Število otrok v vrtcu po mesecih (Vir: [36]) 
leto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2008 94 95 99 100 100 102 26 10 98 99 101 103 
2009 101 105 107 106 111 111 20 35 109 111 112 114 
2010 114 112 114 116 117 117 116 115 121 122 120 120 
2011 123 122 128 130 129 128 129 128 121 125 127 126 
2012 126 127 128 129 129 126 128 128 138 136 137 136 
2013         198    
 
Osnovno šolo Dobrovo omejuje na južni strani regionalna cesta R2-1, na severni strani pa strma 
brežina z zelenimi površinami. Vrtec se nahaja v sklopu osnovne šole. Do objekta je možen dostop iz 
štirih smeri. 
 Južni vhod je glavni vhod v objekt osnovne šole. Ploščad pred vhodom je neurejena, osebna vozila 
so parkirana pred stopniščem. Tu ni možnosti za varno ustavljanje osebnega vozila in varen dostop 
otrok v šolo. 
 Zahodni vhod je najbolj uporaben za učence osnovne šole, saj je tukaj urejeno avtobusno 
postajališče z obračališčem. Na tem območju je torej omogočeno ustavljanje avtobusa in osebnih 
vozil, ki pripeljejo otroke v šolo. 
 
 
Slika 27: NJP-2, ki pelje do severnega vhoda v vrtec 
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Slika 28: Zahodni vhod v OŠ 
 Severni vhod je namenjen za dostop do vrtca. Dostop do tega vhoda je neurejen in otežen, saj 
širina vozišča ne doseže 3 m, kar ne zadostuje za varno srečanje dveh osebnih vozil. Zelo malo se 
ga uporablja. 
 Vzhodni vhod je glavni vhod v vrtec. Otroke, ki obiskujejo vrtec, morajo starši pospremiti do 
vzgojiteljice, kar pomeni, da morajo vsi starši osebna vozila parkirati, izstopiti iz vozila in otroke 
pospremiti v vrtec. Tu pa se pojavi težava, saj okoliška parkirišča ne zadoščajo in so največkrat že 
zasedena. V preglednici 11 je razvidno, da število otrok, ki obiskuje vrtec, narašča iz leta v leto 
(po drugi strani število učencev, ki obiskuje osnovno šolo, rahlo upada). Okoli 120 otrok je 
potrebno vsako jutro pripeljati in vsako popoldne odpeljati iz vrtca. 
 
 
Slika 29: Cesta NJP-1, pogled iz R2-1 
 
Slika 30: Cesta NJP-1, dostop vrtec vzhod 
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5.10.2 Večnamenska dvorana 
 
V prostorskem planu občine Brda je predvidena izvedba večnamenske dvorane ob OŠ Dobrovo. 
Lokacija dvorane (povzeta po osnutku OPPN) naj bi bila na mestu borovega gozdička ob obstoječem 
asfaltiranem igrišču. Dostop do večnamenske dvorane je predviden kot podaljšek dostopa do 
zahodnega vhoda v OŠ. Problem, ki nastane z gradnjo večnamenske dvorane, je veliko število 
obiskovalcev in seveda veliko število osebnih avtomobilov in avtobusov. Glede na obstoječe stanje je 
število parkirnih mest nezadostno, zato je potrebno urediti dodatna parkirišča. 
 
5.10.3 Križišče v centru naselja 
 
V centru naselja se nahaja petkrako nesemaforizirano križišče. Prednostna cesta poteka iz smeri 
Plešivega (cesta LC-1) proti Gonjačam (regionalna cesta R2-1). Neprednostne ceste so: 
 regionalna cesta R2-2, ki se odcepi desno in poteka proti Neblem ter meji z Republiko Italijo, 
 lokalna cesta LC-2, ki se odcepi levo in poteka proti Vipolžam, 
 cesta JP-2, ki se odcepi levo in poteka med cesto LC-2 in cesto LC-1. To je slepa ulica Trg 25. 
maja, namenjena dostopu do stanovanjskega objekta in občinske stavbe. 
 
 
Slika 31: Petkrako križišče iz smeri Plešivega (LC-1) 
Križišče je nepregledno za priključke iz smeri Neblega (regionalna cesta R2-2), Vipolž (cesta LC-2) in 
ulice Trg 25. maja (cesta JP-2). Križišče je problematično zaradi prevoznosti s ceste ulice Trg 25. maja 
v vse smeri, v smeri Gonjače–Vipolže, Vipolže–Gonjače in Neblo–Plešivo za tovorna vozila in 
avtobuse. 
 
5.10.4 Vinska klet 
 
Brda so še vedno zelo kmetijsko usmerjena, predvsem v pridelavo vinske trte, vedno več je tudi sadja 
in oljk.  
 
Trgatev se odvija avgusta in septembra. V tem času poteka sprejem grozdja v Vinsko klet Goriška 
brda, ki se nahaja pod naseljem Dobrovo ob regionalni cesti R2-2. Ker je v Brdih zelo veliko kmetov, 
ki grozdje vozijo v vinsko klet, nastajajo zelo dolge kolone traktorjev, ki čakajo na regionalni cesti in 
onemogočajo tekoč promet ostalim vozilom.  
 
Podobna situacija nastane novembra, ko je čas oljk. Zaradi velikega števila vozil nastaja kolona, ki 
sega tudi na regionalno cesto R2-2. 
 
5.10.5 Kolesarske poti 
 
Kolesarke steze na celotnem območju Goriških brd niso urejene. Kolesarji se vozijo po asfaltiranih 
cestah skupaj z motoriziranim prometom.  
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Zaradi pospeševanja turističnega razvoja Goriških brd je veliko povpraševanje turistov po kolesarskih 
stezah in pešpoteh, ki jih je nujno potrebno graditi. 
 
5.10.6 Pešpoti 
 
Skozi naselje poteka samo ena pešpot: Gradnikova učna pot, ki pa ni urejena kot pešpot, ampak je le 
označena. Ta pešpot poteka po deloma makadamski, deloma asfaltirani javni poti JP-1 proti Kozlinku. 
Skozi Dobrovo je speljanih še nekaj pohodniških poti, ki tudi niso urejene, ampak le označene. 
 
5.11 Varovanja in omejitve 
 
5.11.1 OPN in OPPN 
 
Za celotno občino Brda je sprejet občinski prostorski načrt (OPN). Občinski podrobni prostorski načrt 
(OPPN) za naselje Dobrovo je v fazi izdelave.  
 
Iz teksta OPN lahko razberemo naslednje cilje, ki so napisani za celotna Brda [37]: 
 razvoj naselja za potrebe zaposlitve in bivanja, 
 prenova vaških jeder in drugih delov naselij, 
 razvoj rekreacijskih poti, 
 izboljšanje cestne infrastrukture s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, urejanje javnih 
površin v naseljih s prednostjo za pešce in kolesarje, razvoj javnega prevoza, omejevanje 
mirujočega prometa v osrednji prostorih naselij. 
 
Iz teksta OPN lahko razberemo naslednje cilje, ki so napisani za naselje Dobrovo [37]: 
 dejavnosti se bodo razvijale, razvoj rekreacijskih površin in ureditev večnamenske dvorane v 
povezavi s šolo, 
 obvozna cesta Dobrovo, ki je shematsko prikazana na Slika 32,  
 širitev gospodarske cone za gospodarske in storitvene dejavnosti, 
 izboljšanje in kvalitetno opremljanje javnih površin, 
 ureditev parka ob gradu Dobrovo in rekreacijske poti do Kozlinka, 
 ureditev prostora med središčem naselja in gradom, 
 izboljšanje infrastrukturne opremljenosti, 
 površine trgov in glavnih vaških cest naj bodo urejene tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne 
površine od drugih voznih in peš površin. Na ožinah, kjer odmik med obstoječimi objekti ne 
omogoča normalne izvedbe peš in voznih površin, naj bo vedno urejena minimalna širina za pešce 
(min. 60 cm) vsaj na eni strani vozišča, vozišče pa naj se prilagodi ožini in lokalno zoža. 
 
Za celotna Brda so zapisani pogoji varstva tal pred onesnaževanjem [37]. 
 Meteorne vode z utrjenih površin v naseljih se morajo odvijati v ponikovalnice ali površinsko. 
 Meteorne vode s parkirišč je potrebno odvajati preko lovilcev olj. 
 
Iz tekstualnega in shematskega dela OPN lahko razberemo, da je predvidena izgradnja obvoznice 
mimo naselja Dobrovo. Trasa obvoznice poteka od konca naselja Zali Breg do križišča Drnovk in je 
prikazana okvirno (Slika 32). 
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Slika 32: Prikaz trase obvoznice v okviru OPN (Vir: [38]) 
Poleg obvoznice je v tekstualnem delu OPN definirano območje širjenja športno-rekreacijskih površin, 
ki se nahajajo severno od šole. Na splošno je predviden razvoj rekreacijskih poti, med njimi je tudi 
rekreacijska pot do Kozlinka. Širjenje gospodarske cone je predvidena na območju Vinske kleti in 
Kmetijske zadruge. 
 
Večjega območja širitve naselja ni predvidenega, je pa v splošnem delu zapisano, da se naselje razvija 
za potrebe zaposlitve in bivanja. 
 
Poudarek je tudi na obnovi vaških jeder, skladno z varstvom kulturne dediščine.  
 
 
Slika 33: Prikaz OPN (Vir: [38]) 
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5.11.2 Varstvo narave 
 
 Gozdna zemljišča: v okolici naselja Dobrovo se nahajajo območja gozdov s posebnim režimom, 
na katera z našimi posegi ne vplivamo. 
 
Slika 34: Prikaz območja gozdnega zemljišča s posebnim režimom (Vir: [39]) 
 Poplavna območja:za potrebe priprave OPN so bila izdelana hidrološko-hidravlična presoja in 
karte nevarnosti za določitev poplavnih območij reke Reke na območju občine Brda, ki jo je 
izdelal Inštitut za vodarstvo d.o.o., Hajdrihova 27A, Ljubljana, novembra 2011 [40]. Obdelano je 
območje severno od naselja Dobrovo za potrebe širitve šolskih objektov.  
 
 
Slika 35: Prikaz poplavnega območja (Vir: [40]) 
Razredi nevarnosti 
V skladu z 11. členom Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z 
njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede 
ogroženosti, so definirani štirje razredi poplavne nevarnosti [41]: 
a) razred velike nevarnosti, kjer je globina vode enaka ali večja od 1,5 m, 
b) razred srednje nevarnosti, kjer je globina vode enaka ali večja od 0,5 m in manjša od 1,5 m (oranžna 
barva), 
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c) razred zelo majhne nevarnosti, kjer je globina vode manjša od 0,5 m (rumena barva), 
d) razred preostale nevarnosti, kjer poplava nastane zaradi izrednih naravnih ali od človeka 
povzročenih dogodkov (rdeča barva). 
 
 Vodovarstvena območja: prvi sklop obravnavano območje ne leži na vodovarstvenem območju, 
ki je pomembno za oskrbo s pitno vodo. Drugi sklop: ker Dobrovo ne leži na kraškem terenu in 
PLDP ne presega 12000 voz/dan, pri projektiranju odvodnjavanja ceste ni potrebna vgradnja 
lovilcev olj. 
 Ohranjanje narave: ni posebnih omejitev na območju Dobrovega. 
 Kmetijska zemljišča se nahajajo okoli naselja kot kmetijska zemljišča prvega in drugega reda 
(večinoma so to vinogradi) ali pa so to kmetijska zemljišča v zaraščanju. 
 
Slika 36: Prikaz dejanske rabe zemljišč (Vir: [42]) 
 
 
Slika 37: Legenda prikaza dejanske rabe zemljišč (Vir: [42]) 
 Hrup in zrak: skozi naselje Dobrovo se vsakodnevno pelje kar nekaj tovornih vozil, ki iz Vinske 
kleti Goriška brda prevažajo vino po celi Sloveniji. Lokacija osnovne šole in vrtca pripomore, da 
je količina osebnih vozil v naselju še večja kot sicer. Poleg tega je v bližini locirana bencinska 
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črpalka, do katere tovornjaki dnevno vozijo gorivo. Vsa ta vozila povzročajo hrup in onesnažujejo 
zrak. Dodaten hrup in onesnaževanje povzroča lokacija križišča v centru naselja, kjer se morajo 
vozila na neprednostni cesti ustaviti.  
 
5.11.3 Varstvo kulturne dediščine 
 
Kulturna dediščina na Dobrovem 
 Dobrovo - grad Dobrovo:vila pravokotnega tlorisa z vogalnimi stolpi in obzidjem z valjastima 
stolpoma, tip beneške vile 17. stol. V pritličju je osrednja veža in v nadstropju dvorana. Ohranjeni 
so deli poslikav in stavbnega pohištva. Pred njo so ostanki historičnega vrta [43]. 
 Dobrovo - niz domačij Grajska 5, 7 in 9: niz domačij tvori skupina stavb, razporejenih v obliki 
črke L. Stavbne zasnove segajo v 17. stoletje. Strehe so krite s korci. Arhitekturni detajli so 
kamniti [44]. 
 Dobrovo - spomenik Alojzu Gradniku: na nizek kamnit podstavek je postavljena bronasta 
plastika pesnika Alojza Gradnika v naravni velikosti. Postavljen je bil 28. 11. 1999 kot poklon Brd 
pesniku [45]. 
 Dobrovo - spomenik NOB: spomenik v obliki obeliska na stopničastem podstavku je zidan iz 
obdelanega kamna. S strani so vzidane napisane plošče. Postavljen je bil 28. 10. 1946 [46]. 
 Drnovk - spomenik četrtemu slovenskemu taboru: spomenik trikotne oblike v betonski 
konstrukciji. Posvečen je briškemu taboru, ki je bil organiziran 1869 in je bil pomemben za razvoj 
narodne zavesti v Brdih. Odkrit je bil 1. 06. 1969 ob stoletnici tabora [47]. 
 
 
Slika 38: Območje kulturne dediščine (Vir: [48]) 
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6 REKONSTRUKCIJA CESTNE MREŽE 
 
V prejšnjem poglavju smo analizirali problematiko naselja Dobrovo, kjer smo tudi upoštevali pogoje 
in omejitve v prostoru. V tem poglavju pa bomo poizkušali primarno in sekundarno cestno mrežo 
urediti tako, da bo v največji meri rešila problematike naselja. Najprej bomo rešili primarno cestno 
mrežo, kjer se bomo odločili med rekonstrukcijo obstoječe ceste skozi naselje in med obvoznico. Na 
podlagi izbrane primarne cestne mreže bomo uredili sekundarno cestno mrežo. 
 
6.1 Primerjava obvoznice in rekonstrukcije ceste skozi naselje 
 
S temeljito analizo problematike naselja smo ugotovili pomanjkljivosti obstoječe primarne cestne 
mreže. 
 Regionalna cesta, ki poteka skozi naselje, je preobremenjena s hišnimi priključki, zato je 
prekinjena vožnja vozil. 
 Širina vozišča regionalne ceste je neustrezna. 
 Pločniki so le delno urejeni, morali bi biti urejeni v celoti, saj se na Dobrovem nahaja OŠ 
Dobrovo. 
 Centralni trg ni urejen, saj je tam urejeno parkirišče. 
 Obvoz v času praznovanj ni urejen. 
 Hitrosti skozi naselje so višje od dovoljenih. 
 Petkrako križišče je neustrezno urejeno. 
 
Z navedenimi problematikami primarne cestne mreže ne zagotavljamo hitrih prometnih povezav do 
mestnih središč ter tudi umirjenega okolja za bivanje in atraktivnost naselja za turiste ne. Zato je nujna 
rekonstrukcija primarne cestne mreže ali: 
 z rekonstrukcijo obstoječe ceste skozi naselje ali 
 z izvedbo obvoznice in hkrati ureditev središča naselja.  
 
6.1.1 Rekonstrukcija obstoječe ceste skozi naselje 
 
Prednosti: 
 ne posegamo v kmetijska zemljišča, 
 manjša investicija. 
 
Slabosti: 
 ne rešimo problema hitrosti v naselju; zaradi ureditve profila ceste se hitrost kvečjemu poveča, 
 ni obvozne ceste v primeru prireditev, 
 ne odpravimo onesnaževanja in hrupa v naselju, 
 promet zaradi številnih hišnih priključkov ne bo tekoč. 
 
Pri rekonstrukciji obstoječe ceste skozi naselje ne rešimo v celoti hitrih prometnih povezav do mestnih 
središč, saj bo cesta kljub rekonstrukciji še vedno potekala skozi strnjeno pozidavo, na cesto pa se 
bodo še vedno priključevali številni hišni priključki. To pomeni, da tudi središče naselja ne moremo 
urediti kot umirjeno središče, saj bo ves promet še vedno potekal skozenj. V tem primeru Dobrovemu 
rekonstrukcija obstoječe ceste skozi naselje nič ne doprinese. 
 
6.1.2 Izvedba obvozne ceste 
 
Nasprotno je v primeru izgradnje obvozne ceste.  
 
Prednosti: 
 uredimo hitro oziroma neprekinjeno cestno povezavo mimo naselja, 
 naselje uredimo tako, da je bolj prijazno za prebivalce, z ureditvijo cone z omejeno hitrostjo 
zmanjšamo hitrost vozil skozi naselje in vzpostavimo tržno ureditev središča, 
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 varnost pešcev v naselju se poveča, 
 center naselja razbremenimo tranzitnega prometa in s tem zmanjšamo onesnaževanje, 
 pridobimo obvozno cesto v času prireditev, preko trga je lahko tudi dlje časa prepoved vožnje za 
ves promet (razen za intervencijska vozil). 
 
Slabosti: 
 posežemo v kmetijska zemljišča, 
 investicijska vrednost je večja. 
 
Izvedba obvozne ceste reši hitre prometne povezave do mestnih središč, poleg tega lahko v središču 
naselja, kjer ostanejo le lokalne ceste, tržno uredimo središče, kjer bo hitrost manjša in s tem bivanje v 
naselju bolj varno in umirjeno. Ureditev središča naselja še bolj poudari atraktivnost Dobrovega, ki je 
tudi sicer zelo obiskana turistična točka v Brdih.   
 
Ugotovili smo, da rekonstrukcija obstoječe ceste skozi naselje naselju nič ne doprinese, zato smo se 
odločili, da izvedemo obvoznico, ki bo najbolj obremenjeno cesto, ki poteka skozi naselje, peljala 
mimo naselja Dobrovo. 
 
6.2 Primerjava variant obvozne ceste 
 
Najprej moramo ugotoviti, kje so možni koridorji za umestitev obvoznice v prostor. Zaradi poteka 
državne ceste, ki jo želimo voditi mimo naselja, predvsem pa zaradi reliefnih pogojev, lahko vidimo, 
da je edini možen potek obvozne ceste le po severni strani naselja Dobrovo. Ker je obvoznica možna 
le na severni strani, nam v naselju ostanejo še lokalne zbirne ceste, ki pa so manj obremenjene. 
 
6.2.1 Določitev geometrijskih in tehničnih elementov 
 
Regionalna cesta R2-402 Solkan–Neblo spada med povezovalne ceste in poteka po hribovitem terenu. 
V skladu s Pravilnikom o projektiranju cest (Ur.l. RS št. 91/2005) je za tako cesto potrebno pri 
projektiranju upoštevati naslednje: 
 
Preglednica 12: Minimalni projektni elementi (Vir: [21]) 
Projektna hitrost izven naselja Vr = 60 km/h Vr = 50 km/h 
Dopustni nagib nivelete je za hribovit teren smax = 10 % smax = 10 % 
Minimalni horizontalni radij R min je Rmin = 125 m Rmin = 75 m 
Maksimalni prečni nagib vozišča izven naselja qmin = 7 % qmin = 7 % 
Maksimalni prečni nagib vozišča v naselju  qmin = 5 % qmin = 5 % 
Minimalni prečni nagib vozišča qmax = 2,5 % qmax = 2,5 % 
Minimalni vertikalni konveksni radij Rmin,konv = 1500 m Rmin,konv = 1000 m 
Minimalni konkavni radij Rmin, konk = 1200 m Rmin, konk = 750 m 
 
6.2.2 Normalni prečni profil 
 
Normalni prečni profil ceste smo določili glede na funkcijo ceste, kategorijo ceste, prometno 
obremenitev in projektno hitrost. Pri določitvi NPP je potrebno upoštevati tudi pogoj vgradnje 
robnikov, saj lahko vozilo s kolesom posega do roba vozišča, medtem ko je pri vgrajenem robniku 
kolo vozila odmaknjeno okoli 20–25 cm (za hitrosti višje od 40 km/h) od robnika. 
 
Vozni pas 2 x 2,75 m = 5,50 m 
Robni pas 2 x 0,25 m = 0,50 m 
Širina bankine 2 x 1,0 m = 2,00 m 
Skupaj  = 8,00 m 
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Slika 39: NPP R2-2.1 Dobrovo–Neblo 
6.2.3 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 
 
Podatke o dimenzioniranju voziščne konstrukcije smo pridobili iz projektne dokumentacije IDZ in PZI 
Rekonstrukcije trikrakega križišča v Gonjačah, ki ga je izdelalo podjetje IPOD, d.o.o. [35]. 
 
Preglednica 13: Dimenzije nove voziščne konstrukcije (Vir: [35]) 
Nova voziščna konstrukcija 
3 cm                 AC 8 surf B50/70, A3 
9 cm                 AC 22 base B50/70, A3 
30 cm               tamponski drobljenec 32 
30 cm               posteljica 
 
Po navodilih mentorja se predvidi 32 cm posteljice v vkopu in 50 cm posteljice v nasipu. 
 
6.2.4 Opis variant 
 
V procesu projektiranja smo izdelali pet možnih variant obvoznice. Trase smo situacijsko in višinsko 
obdelali, stroškovno smo cenili vrednost investicije, kjer smo upoštevali grobo oceno gradbenih del, 
odkup parcel, projektno dokumentacijo, nepredvidena dela, raziskave in nadzor. Investicijska vrednost 
po posamezni varianti je razvidna v prilogah.  
 
Variante obvoznice so naslednje: 
 Varianta 1: potek pod naseljem z urejenimi vstopnimi točkami – kožnima krožiščema. Trasa 
poteka najbližje naselju Dobrovo in se na naselje dodatno navezuje. Potek obvoznice uredimo na 
meji pozidanega dela naselja in območja reke Reke preko kmetijskih zemljišč. Izognemo se 
prečkanju poplavnega območja. 
 Varianta 2: potek čez reko Reko – modificirana varianta povzeta po OPN. Urejeni sta vstopni 
točki v naselje s krožnima križiščema. Trasa poteka stran od naselja, na naselje se ne navezuje. 
Prečka poplavno območje.  
 Varianta 3: potek obvoznice je povzet po OPN. Med vsemi variantami je najbolj oddaljena od 
naselja in se na naselje dodatno ne navezuje. Prečka poplavno območje. Začetek obvoznice je 
definiran na začetku naselja Zali Breg, zaključek pa v naselju Drnovk s krožnima križiščema. 
 Varianta 4:potek pod naseljem u urejeno vstopno točko iz smeri Neblega s krožnim križiščem, iz 
smeri Gonjač ni urejene vstopne točke. Izognemo se prečkanju poplavnega območja. 
 Varianta 5: potek variante čez reko Reko – modificirana varianta po OPN. Urejena je vstopna 
točka iz smeri Neblega s krožnim križiščem. Trasa se izogne ostrim krivinam pred naseljem 
Dobrovo in poteka ob stanovanjskih zgradbah.  
 
Za izbor ustrezne variante bo v naslednjih fazah potrebna izdelava elaboratov, ki jih v diplomski 
nalogi ne obravnavamo. To so: 
 štetje prometa na območju Dobrovega s prometno študijo (štetje prometa je v fazi izdelave za 
potrebe priprave OPPN), 
 geološko-geotehnični elaborat, 
 hidrološko poročilo, 
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 študija vpliva hrupa na okolje, kjer se bo določilo, ali je potrebna postavitev protihrupne zaščite, 
 za posege v vodovarstveno območje bo potrebna izdelava celovitega vpliva na okolje. 
 
 
Slika 40: Prikaz variante 1, 2 in 3 
a) Varianta 1 
Horizontalni potek 
Traso obvoznice pričnemo v km 4+145 na obstoječi cesti R2-402 Gonjače–Dobrovo, kjer predvidimo 
krožno križišče 2. Trasa poteka po obdelanem kmetijskem zemljišču v dolžini 631 m (od tega 
približno 200 m po zaraščenem kmetijskem zemljišču) in se zaključi v krožišču 4 pri Vinski kleti. 
 
Od priključka za naselje Biljana se obstoječa cesta strmo spušča proti naselju Dobrovo z naklonom 
približno 10 %, kjer obstoječi radiji znašajo približno Rmin = 28 m. Obstoječe radije je potrebno 
povečati in uporabiti vsaj radije velikosti Rmin = 45 m, ki bodo zagotavljale vožnjo 40 km/h. 
 
Vertikalni potek  
Krožno križišče 2 je locirano na višini približno 121,8 m in krožno križišče 4 na višini približno 100,4 
m z višinsko razliko 21,4 m. Maksimalni nagib nivelete znaša smax = 6,8 % na dolžini 174 m in 150 m. 
Višinski potek trase vodimo tako, da se z dodatno cesto navežemo na naselje.  
 
Gradbena dela 
Zaradi poteka trase po zahtevnem terenu poteka trasa v mešanem profilu. Predvidi se izvedbo 
kamnitih zložb in izvedbo galerije. Preko galerije se uredi mešano stezo za kolesarje in pešce, 
predvsem za šolski dostop do dodatnih zelenih površin, ki se jih uredi severno od obvoznice. 
Traktorskim vozilom se dovoli uporabo poti, saj smo z izvedbo trase prekinili dostop do vinogradov. 
 
Posegi v varovanja in omejitve 
S traso ne posegamo na nobena varovalna območja.  
 
b) Varianta 2 
Horizontalni potek 
Traso obvoznice pričnemo v km 4+145 na obstoječi cesti R2-402 Gonjače–Dobrovo, kjer predvidimo 
krožno križišče 2. Trasa poteka v celoti preko kmetijskih zemljišč v dolžini 621 m, prečka reko Reko 
in se zaključi v križišču 5 pri Drnovku.  
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Tudi v tej varianti se predvidi rekonstrukcijo ceste R2-402 od priključka za naselje Biljana. 
 
Vertikalni potek  
Krožno križišče 2 je locirano na višini približno 121,8 m in krožno križišče 5 na višini približno 94,9 
m z višinsko razliko 26,9 m. Maksimalni nagib nivelete znaša smax = 9,5 % na dolžini 242 m. Trasa 
prečka poplavno območje reke Reke, kjer je potrebno traso voditi po nasipu minimalne višine od 0,5 
m do 1,5 m.  
 
Gradbena dela 
Zaradi poteka trase po zahtevnem terenu poteka trasa deloma v mešanem profilu, deloma v nasipu. 
Predvidi se izvedbo kamnitih zložb in izvedbo mostne konstrukcije. Mostno konstrukcijo se predvidi 
čez reko Reko, hkrati se uredi tudi podvoz za mešano pot kolesarjev in pešcev. S traso ceste smo 
prekinili traktorskim vozilom dostop do vinogradov, zato se po mešani poti za kolesarje in pešce 
dovoli vožnja tudi traktorskim vozilom ter se uredi podvoz ob križišču 2. 
 
Posegi v varovanja in omejitve 
S traso posegamo na poplavno območje reke Reke, krožišče 5 pa leži ob spomeniku četrtemu 
slovenskemu taboru, ki je zaščiten.  
 
c) Varianta 3 
Horizontalni potek 
Trasa obvoznice je prevzeta iz OPN, kjer je prikazana le shematsko. Obvoznico pričnemo v km 3+505 
na obstoječi cesti R2-402 Gonjače–Dobrovo na koncu naselja Zali Breg v križišču 1. Trasa poteka v 
celoti po kmetijskem zemljišču v dolžini 978 m, prečka reko Reko in se zaključi v križišču 5 pri 
Drnovku. 
 
V tej varianti ni predvidene rekonstrukcije radiev od priključka za naselje Biljana proti naselju 
Dobrovo. 
 
Vertikalni potek  
Krožno križišče 1 je locirano na višini približno 149,5 m in krožno križišče 5 na višini 94,9 m z 
višinsko razliko 54,6 m. Maksimalni nagib nivelete znaša smax = 9,1 % na dolžini 528 m. Trasa prečka 
poplavno območje reke Reke, kjer je potrebno traso voditi po nasipu minimalne višine od 0,5 m do 
1,5 m. 
 
Gradbena dela 
Zaradi poteka trase po zahtevnem terenu poteka trasa deloma v mešanem profilu, deloma v nasipu. 
Predvidi se izvedbo kamnitih zložb in izvedbo viadukta, s katerim premoščamo 13 m globoko dolino. 
Mostno konstrukcijo se predvidi čez reko Reko, hkrati se uredi tudi podvoz za mešano pot kolesarjev 
in pešcev (vožnjo se dovoli tudi traktorskim vozilom).  
 
Posegi v varovanja in omejitve 
S traso posegamo na poplavno območje reke Reke, krožišče pa leži ob spomeniku četrtemu 
slovenskemu taboru, ki je zaščiten.  
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Slika 41: Prikaz variant 4 in 5 
d) Varianta 4 
Horizontalni potek 
Traso obvoznice pričnemo v km 3+836 na obstoječi cesti R2-402 Gonjače–Dobrovo, kjer se predvidi 
rekonstrukcijo obstoječe ceste do km 4+016, od koder obvoznico vodimo preko kmetijskih zemljišč v 
dolžini 935 m (od tega 200 m po zaraščenih kmetijskih zemljiščih) pod šolskim igriščem in se 
priključimo v krožno križišče 4 pri Vinski kleti.  
 
Ker tukaj ni predvidenega krožišča, se uredi priključek do Dobrovega kot T-priključek. 
 
Vertikalni potek  
Trasa se začne na višini približno 145,9 m (ob priključku Biljana), zaključi se v krožnem križišču 4 na 
višini približno 100,4 m z višinsko razliko 45,5 m. Maksimalni nagib nivelete znaša smax = 9,5 % na 
dolžini 414 m. 
 
Gradbena dela 
Zaradi poteka trase po zahtevnem terenu poteka trasa v mešanem profilu. Predvidi se izvedbo 
kamnitih zložb in enega podvoza, kjer se uredi prehod za traktorska vozila.  
 
Posegi v varovanja in omejitve 
S traso ne posegamo na nobena varovalna območja.  
 
e) Varianta 5 
Horizontalni potek 
Trasa obvoznice začne približno 100 m pred priključkom Biljana, poteka južno od odseka ostrih 
krivin, prečka kmetijska zemljišča, reko Reko in se priključi na krožno križišče 5 pri Drnovku. V 
dolžini 180 m poteka cesta po obstoječi cesti, kjer se predvidi rekonstrukcija ceste, na ostalih 755 m 
poteka cesta preko kmetijskih zemljišč. 
 
Višinsko je potrebo urediti priključek do Biljane, do stanovanjskih hiš in priključka do Dobrovega.  
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Vertikalni potek  
Trasa začne na višini približno 150 m (120 m od priključka Biljana), zaključi se v krožnem križišču 5 
na višini približno 94,5 m z višinsko razliko 55,5 m. Maksimalni nagib nivelete znaša smax = 9,9 % na 
dolžini 492 m. 
 
Gradbena dela 
Zaradi poteka trase po zahtevnem terenu poteka trasa deloma v mešanem profilu, deloma v nasipu. 
Predvidi se izvedbo kamnitih zložb in izvedbo mostne konstrukcije preko reke Reke, kjer se hkrati 
uredi podvoz za traktorska vozila. Poleg tega se uredi še en podvoz za traktorska vozila na levem 
bregu reke Reke.  
 
Posegi v varovanja in omejitve 
S traso posegamo na poplavno območje reke Reke, krožišče 5 pa leži ob spomeniku četrtemu 
slovenskemu taboru, ki je zaščiten.  
 
6.2.5 Primerjalni kriteriji 
 
Kriterije, po katerih bomo vrednotili variante obvoznice, delimo na: 
 Gradbeno-tehnične kriterije (dolžina trase, dolžina premostitvenih objektov, izguba višine, 
maksimalni nagib nivelete), 
 Stroškovne kriterije (ocena investicije, posegi v parcele), 
 Prometne kriterije (prometno delo, vozni časi), 
 Prostorske kriterije (gospodarski in turistični razvoj), 
 Okoljske kriterije (podnebne spremembe, onesnaženost zraka, vode). 
 
Pri vrednotenju variant se uporablja naslednje ocene. 
 Ni primerna   1 
 Manj primerna   2 
 Primerna    3 
 Bolj primerna   4 
 Zelo primerna   5 
 
6.2.6 Primerjava petih variant 
 
Najprej bomo primerjali vse variante le z nekaterimi kriteriji, s katerimi bomo izločili tri variante iz 
končnega primerjanja. Pri primerjavi variant je po navodilih mentorja upoštevana začetna točka 
(križišče 4) in končna točka (križišče 1). 
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Preglednica 14: Primerjava petih variant 
KRITERIJ Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 
Dolžina [m] 631 621 978 935 1029 
Poseg v kmet. zem. 
[m
2
] 
6.177 9.113 13.739 11.590 12.599 
Ocena 5 4 1 3 2 
Dolžina poti od K4 do 
K1 
1,298 km 1,504 km 1,248 km 1,273 km 1,458 km 
Zamude [voz * h] 0,278 0,296 0,216 0,233 0,245 
Ocena 2 1 5 4 3 
Uporaba obvoznice v 
času zapore 
Bolj 
uporabna 
Uporabna Manj 
uporabna 
Bolj 
uporabna 
Uporabna 
Ocena 4 3 2 4 3 
Ocena investicije 2,33 mio € 2,32 mio € 2,75 mio € 2,73mio € 2,72 mio € 
Ocena 4 5 1 2 3 
SKUPAJ 15 13 9 11 11 
 
Kriteriji 
 
Pri prvi primerjavi smo upoštevali naslednje primerjalne kriterije. 
 Dolžina poti: tu upoštevamo predvsem poseg v kmetijska zemljišča. Obvoznica, ki je najkrajša in 
ki posega najmanj na kmetijska zemljišča, je najugodnejša.  
 Zamude, ki smo jih primerjali z vožnjo tovornih vozil, ki vozijo iz Vinske kleti (od K4 do K1). 
Povprečno število tovornih vozil, ki peljejo iz Vinske kleti in vanjo, je 10. Obvoznica, ki ima 
najmanjše zamude, je najugodnejša. 
 Uporaba obvoznice v času popolne zapore trga: spodnji trg bi lahko bil dlje časa popolnoma zaprt, 
zato je pomembno, da je obvoznica locirana bližje naselju, tako da je potovalna dolžina za 
prebivalce, ki dostopajo z enega konca naselja do drugega, čim manjša.  
 Ocena investicije: obvoznica, ki ima najmanjšo investicijsko vrednost, je najugodnejša. 
 
Komentar k primerjavi 
 
Iz zgornje primerjave variant lahko razberemo, da sta najugodnejši varianti 1 in 2. Izločene variante 
(3, 4, 5) najbolj posegajo v kmetijska zemljišča, za varianti 3 in 5 je uporaba obvoznice v času zapore 
za prebivalce najmanj primerna, pri variantah 3, 4 in 5 so tudi investicijski stroški največji. 
 
6.2.7 Primerjava variante 1 in variante 2 
 
V končni primerjavi variant primerjamo varianto 1, ki poteka pod zgradbo šole in se na naselje 
navezuje z dodatno dostopno cesto, in varianto 2, ki poteka čez reko Reko po novi mostni konstrukciji 
in se na naselje ne dodatno navezuje. Primerjavo primerjamo od krožišča K4 do krožišča K2. 
 
Pri vrednotenju variant se uporablja naslednji oceni. 
 Bolj primerna   2 
 Manj primerna   1 
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Gradbeno-tehnični kriterij 
 
Preglednica 15: Gradbeno-tehnični kriterij 
KRITERIJ Varianta 1 Varianta 2 
Dolžina trase [m] 631 m 621 m 
Poseg v kmet. zem. [m
2
] 6.177 9.113 
Ocena 1 2 
Objekti:                    Galerija [m] 34 m 0 
Most [m] 0 60 m 
Nadvoz [m] 6 m 0 
Podvoz [m] 0 2 x 6 
Zidovi – kamnite zložbe [m3] 2035 1690 
Ocena 2 1 
Izguba višine 3,390 12,232 
Ocena 2 1 
Maksimalni vzd. nagib [%] 6,9 % 9,5 % 
Dolžina max. vzd. nagib [m] 323,33 242,01 
Ocena 2 1 
Izkopi [m
3
] 5645 1392 
Ocena 1 2 
Nasipi [m
3
] 1769 6540 
Ocena 2 1 
SKUPAJ: 10 8 
 
Komentar k primerjavi 
 
Primerjava variant 1 in 2 po gradbeno-tehničnem kriteriju je pokazala, da je varianta 1 primernejša. 
Predvsem zato, ker je nagib nivelete blažji in je nasipov bistveno manj. Ker varianta 1 ne prečka reke, 
ni potrebna izvedba mostne konstrukcije in dodatnega podvoza za traktorska vozila. 
 
Stroškovni kriterij 
 
Preglednica 16: Stroškovni kriterij 
KRITERIJ Varianta 1 Varianta 2 
Posegi v parcele [m
2
] 8177 10193 
Ocena 4 2 
Ocena investicije [€] 2,33 mio € 2,32  mio € 
Ocena 2 4 
SKUPAJ: 6 6 
 
Komentar k primerjavi 
 
Primerjava variant 1 in 2 po stroškovnem kriteriju je pokazala, da sta si varianti enakovredni. Kljub 
temu da je poseg v parcele višji v varianti 2, je končna investicijska vrednost manjša.  
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Prometni kriterij 
 
Preglednica 17: Prometni kriterij 
KRITERIJ Varianta 1 Varianta 2 
Dolžina odseka od K4 do K2 [m] 618 823 
Ocena 2 1 
Prometno delo [voz * km] 6180 8230 
Ocena 2 1 
Zamude [voz * h] 0,139 0,157 
Ocena 2 1 
SKUPAJ: 6 3 
 
Komentar k primerjavi 
 
Primerjava variant 1 in 2 po prometnem kriteriju je pokazala, da je primernejša varianta 1. Prometno 
delo in zamude smo primerjali od križišča K4 do križišča K2 za tovorna vozila, ki vozijo iz Vinske 
kleti in Kmetijske zadruge. Predpostavili smo, da je povprečno število tovornih vozil (težkih in 
lahkih), ki prihajajo ali odhajajo, skupaj 10. Za ta vozila smo izračunali prometno delo in zamude za 
obe varianti. Razlika v dolžini med eno in drugo varianto je 205 m, kar je zelo malo. 
 
Prometni kriterij za osebna vozila je težko izračunati, saj bi bilo potrebno najprej izvesti štetje 
prometa, ki bi pokazalo, koliko je tranzitnega prometa in koliko je prometa, ki ima izvor ali cilj v 
naselju. 
 
Prostorski kriterij 
 
Preglednica 18: Prostorski kriterij 
KRITERIJ Varianta 1 Varianta 2 
Turistični razvoj Cesta poteka bližje naselju in 
dostopa do večnamenske 
dvorane in urejenih parkirišč 
Cesta poteka stran od naselja 
Ocena 2 1 
Razvoj naselja Ureditev priključka do novega 
stanovanjskega naselja 
Z obvoznico ne urejamo širitve 
naselja 
Ocena 2 1 
Gospodarski razvoj Iz Vinske kleti in Kmetijske 
zadruge se izognemo vožnji 
skozi naselje 
Iz Vinske kleti in Kmetijske 
zadruge se izognemo vožnji 
skozi naselje 
Ocena 2 2 
SKUPAJ: 6 4 
 
Komentar k primerjavi 
 
Primerjava variant 1 in 2 po prostorskem kriteriju je pokazala, da je primernejša varianta 1. Predvsem 
je pomembno to, da varianta 1 poteka blizu naselja in s tem ostane dovolj atraktivna za turiste. 
 
Pomemben je tudi dodaten priključek, ki poteka do novega stanovanjskega naselja, večnamenske 
dvorane, urejenih parkirišč in vrtca. Z obvoznico omejimo prostor za širitev naselja in uredimo dostop 
do večnamenske dvorane. Gospodarski razvoj naselja Dobrovo predstavljata predvsem Vinska klet in 
Kmetijska zadruga, kjer je predvidena širitev dejavnosti. Tu ni bistvene razlike med variantami. 
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Okoljski kriterij 
 
Preglednica 19: Okoljski kriterij 
KRITERIJ Varianta 1 Varianta 2 
Poseg v varstvo kulturne 
dediščine 
Z obvoznico ne posegamo v 
kulturno dediščino 
Na območju krožnega križišča 
5 je postavljen spomenik 
četrtemu slovenskemu taboru, 
ki spada v zaščiteno kulturno 
dediščino 
Ocena 2 1 
Poseg v varstvo naravnih 
vrednot 
Z obvoznico ne posegamo v 
varstvo kulturnih vrednot 
Posegamo v poplavno območje 
reke Reke 
Ocena 2 1 
Posegi v kmetijska zemljišča 
prve kategorije 
Posegamo v kmetijska 
zemljišča prve kategorije, ki so 
deloma zaraščena 
S celotno traso posegamo v 
kmetijska zemljišča prve 
kategorije 
Ocena 2 1 
SKUPAJ: 6 3 
 
Komentar k primerjavi 
 
Primerjava variant 1 in 2 po okoljskem kriteriju pokaže, da je primernejša varianta 1. Ključen je 
predvsem poseg v poplavno območje reke Reke, saj je v tem primeru potrebno izvesti celovito presojo 
vplivov na okolje. Poseg v kulturno dediščino s križiščem 5 je nujno v varianti 2, saj posegamo le v 
vplivno območje spomenika. 
 
Prometno-varnostni kriterij 
 
V procesu projektiranja smo upoštevali že vse omejitve, zato je v obeh variantah prometno-varnostni 
kriterij zagotovljen. 
 
Končni komentar k primerjavi 
 
Pri vseh kriterijih je primerjava pokazala, da je najugodnejša varianta 1, saj: 
 poteka ob naselju in ostaja naselje atraktivno za turiste, 
 se širi območje poselitve, 
 ima definirane vstopne točke, ki znižujejo hitrost vozil ob vstopu na Dobrovo, 
 dodatno rešuje problematiko dostopa do vrtca in večnamenske dvorane, 
 ne posega v poplavno območje, 
 je najmanjša investicija. 
 
Na podlagi primerjave variant 1 in 2 smo glede na že navedene kriterije izbrali najugodnejšo varianto 
1. S tako definirano obvozno cesto smo določili tudi primarno cestno mrežo, ki ne poteka več skozi 
naselje, ampak izven središča naselja, po severni strani. S primarno cestno mrežo smo omejili območje 
za širjenje stanovanjske gradnje. Na podlagi primarne cestne mreže bomo uredili še sekundarno cestno 
mrežo. 
 
6.3 Sekundarna cestna mreža 
 
Na podlagi primarne cestne mreže smo določili sekundarno cestno mrežo. Ker smo regionalno cesto 
peljali po obvoznici, nam ostaneta skozi naselje dva dela odseka, ki ju prekategoriziramo iz regionalne 
ceste drugega reda v lokalno cesto. Iz dela odseka R2-1, ki je potekal znotraj naselja, nastane LC-3 in 
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iz dela odseka R2-2 nastane LC-4. Vse lokalne ceste in javne poti, ki potekajo znotraj naselja, 
rekonstruiramo. 
 
Z razvojem sekundarne cestne mreže dosežemo, da: 
 skozi središče naselja potekajo le lokalne ceste, na katerih lahko z ukrepi za umirjanje prometa 
omejimo hitrost, 
 izboljšamo prometno varnost pešcev v naselju, 
 zmanjšamo onesnaževanje v središču naselja, 
 s tržno ureditvijo središča postane naselje atraktivno za turiste, 
 z ureditvijo zbirne ceste JP-6 rešimo dostop do vrtca in večnamenske dvorane, 
 uredimo parkirišča za osebna vozila na južni (centralno parkirišče) in severni strani (parkirišče 
dvorana). 
 
6.4 Spremembe v cestnem omrežju 
 
Primarno cestno mrežo (regionalno cesto R2-402) rekonstruiramo tako, da jo vodimo izven naselja po 
obvozni cesti severno od Dobrovega. Odsek regionalne ceste 1065 zaključimo v križišču 2. Od tod 
poteka naprej odsek 1045 do križišča 4 po obvoznici R2-2.1, R2-2.2 pa poteka naprej do konca 
odseka. Spremembe v primarni cestni mreži so prikazane v Preglednici 20. 
 
Preglednica 20: Regionalne ceste (Vir: [1]) 
Kategorija 
ceste 
Oznaka Odsek Ime Opomba 
Regionalna 
cesta 
R2-402 Solkan–
Neblo 
1465 Gonjače–
Dobrovo 
R2-1 Odsek se skrajša do krožišča 2 – 
rekonstrukcija 
Regionalna 
cesta 
R2-402 Solkan–
Neblo 
1045 Dobrovo–
Neblo 
R2-2.1 Obvoznica od krožišča 2 do 
krožišča 4 – nova gradnja 
Regionalna 
cesta 
R2-402 Solkan–
Neblo 
1045 Dobrovo–
Neblo 
R2-2.2 Odsek se skrajša do krožišča 4 – 
rekonstrukcija 
 
Znotraj naselja rekonstruiramo sekundarno cestno mrežo. Ohrani se obe lokalni cesti LC-1 (smer 
Plešivo) in LC-2 (smer Vipolže), ter novi lokalni cesti LC-3 (smer Gonjače) in LC-4 (smer Neblo). 
 
Preglednica 21: Lokalne ceste (Vir: [1]) 
Kategorija ceste Oznaka Ime Opomba 
Lokalna cesta LC 020011 Dobrovo–Plešivo LC-1 Rekonstrukcija 
Lokalna cesta LC 020031 Dobrovo–Vipolže LC-2 Rekonstrukcija 
Lokalna cesta Dobrovo; Križišče 2 do Križišče 3 LC-3 Rekonstrukcija 
Lokalna cesta Dobrovo; Križišče 3 do križišče 4 LC-4 Rekonstrukcija 
 
Rekonstruira se JP-2 in JP-4. Na javnih poteh JP-3 in JP-5 ni sprememb. Javno pot JP-1 se predvidi 
kot mešano pot za kolesarje in pešce, kjer je dovoljen dostop do stanovanjskih hiš. Poleg tega je po JP-
1 dovoljena vožnja traktorskim vozilom. 
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Preglednica 22: Javne poti (Vir: [1]) 
Kategorija 
ceste 
Oznaka Ime Opomba 
Javna pot JP 520981 Dobrovo–Kozlink  JP-1 Mešana pot za kolesarje in pešce 
Javna pot JP 520641 Križišče–ulica Trg 25. maja JP-2 Rekonstrukcija 
Javna pot JP 520651 Gregorčičeva ulica  JP-3 Ni sprememb 
Javna pot JP 520661 Dostop šola zahod JP-4 Rekonstrukcija 
Javna pot JP 520671 Bevkova ulica JP-5 Ni sprememb 
 
Nekategorizirani javni poti NJP-1 in NJP-5 se rekonstruira , pri NJP-3 ni spremembe, NJP-2 se ukine. 
Obe makadamski poti NJP-4 in NJP-6 se uredi kot mešano pot za kolesarje in pešce, na katerih je 
dovoljena vožnja traktorskih vozil in dostop do stanovanjskih hiš. 
 
Preglednica 23: Nekategorizirane javne poti (Vir: [1]) 
Kategorija ceste Oznaka Ime Opomba 
Nekategorizirana 
javna pot 
Od R2-402 do vrtca – dostop 
vzhod 
NJP-1 Rekonstrukcija in podaljšek za 
20 m 
Nekategorizirana 
javna pot 
Od JP 520661 do vrtca – dostop 
sever 
NJP-2 Ukinjena 
Nekategorizirana 
javna pot 
Od R2-402 do stanovanjskih 
objektov  
NJP-3 Ni sprememb 
Nekategorizirana 
javna pot 
Od R2-402 do JP 520981 – 
makadamska pot 
NJP-4 Mešana pot za kolesarje in 
pešce MP-2 
Nekategorizirana 
javna pot 
Od R2-402 do Vinske kleti NJP-5 Rekonstrukcija 
Nekategorizirana 
javna pot 
Od R2-402 do LC 020131 (smer 
Fojana) – makadamska pot 
NJP-6 Mešana pot za kolesarje in 
pešce MP-1 
 
Z novo gradnjo obvoznice smo uredili dostopno cesto (JP-6), ki bo napajalo območje širitve naselja. 
Predvideli smo dostopne poti od te ceste do novega stanovanjskega naselja (JP-7), večnamenske 
dvorane in vrtca (JP-8). 
 
Preglednica 24: Nove javne poti 
Kategorija 
ceste 
Opis Ime Opomba 
Javna pot Dostopna cesta od R2-2.1 do JP 7/8 JP-6 Nova gradnja 
Javna pot Dostopna cesta od JP-6 do novega stanovanjskega 
naselja 
JP-7 Nova gradnja 
Javna pot Dostopna pot od JP-6 do večnamenske dvorane in vrtca 
(sever) 
JP-8 Nova gradnja 
 
Obstoječo NJP-1 in NJP-4 se rekonstruira v mešano pot za kolesarje in pešce. Deloma sta dovoljena 
tudi vožnja traktorskim vozilom in dostop do stanovanjskih hiš.  
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Preglednica 25: Poti za mešan promet kolesarjev in pešcev 
Kategorija ceste Opis Ime Opomba 
Kolesarska/pešpot/traktorska 
pot 
Od ceste Fojana do ceste Vedrijan 
v dolžini 1282 m 
MP-1 Nova 
gradnja/rekonstrukcija 
Kolesarska/pešpot/traktorska 
pot 
Od ceste MP-1 do Kozlinka v 
dolžini 450 m 
MP-2 Nova 
gradnja/rekonstrukcija 
Kolesarska/pešpot/traktorska 
pot 
Od ceste MP-1 do vrtca v dolžini 
384 m 
MP-3 Nova 
gradnja/rekonstrukcija 
 
 
Slika 42: Prikaz cestne mreže 
 
6.4.1 Nova zbirna cesta – JP-6 
 
Funkcija ceste JP-6 je zbirna cesta, ki poteka s ceste R2-2.1 in se nadaljuje po JP-8 (dostopna cesta do 
vrtca in večnamenske dvorane). Na njo se do stanovanjskega naselja priključuje JP-7. Cesta poteka v 
premi. Maksimalni vzdolžni nagib znaša smax = 12 % na dolžini 30 m.  
 
 
Slika 43: Prikaz NPP ceste JP-6 
 
6.4.2 Dostopna cesta do stanovanjskega naselja – JP-7 
 
Z zbirne ceste JP-6 poteka dostopna cesta JP-7 do novega stanovanjskega naselja. Cesta je urejena kot 
območje umirjenega prometa, kjer je dovoljena igra otrok in imajo pešci absolutno prednost. Na tem 
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območju je največja hitrost vozil omejena na 10 km/h. Cesta onemogoča tranzitni promet, namenjena 
je le stanovalcem. Prevoznost je zagotovljena za intervencijska vozila. 
 
 
Slika 44: Prikaz NPP ceste JP-7 
6.4.3 Dostopna cesta do večnamenske dvorane – JP-8 
 
Z zbirne ceste JP-6 poteka dostopna cesta JP-8 do predvidene večnamenske dvorane. Cesta je urejena 
kot območje umirjenega prometa, kjer je dovoljena igra otrok in imajo pešci absolutno prednost. Na 
tem območju je največja dovoljena hitrost vozil omejena na 10 km/h. S te ceste je možen dostop do 
severnega vhoda v vrtec. Prevoznost je zagotovljena za intervencijska vozila. 
 
Severno od ceste JP-8 se preuredi obstoječe šolsko igrišče na travnatih površinah. Da bi zavarovali 
območje igrišča od ceste, se ob robu igrišča predvidi tribune, ki so lahko kombinirane s protihrupnim 
ukrepom.  
 
 
Slika 45: Prikaz NPP ceste JP-8 
6.4.4 Rekonstrukcija ceste do šole zahod – JP-4 
 
Priključek poteka od lokalne ceste LC-4 do avtobusnega obračališča, ki se nahaja ob zahodnemu 
vhodu v šolo. Od obračališča poteka obstoječa cesta proti severnemu vhodu v vrtec. Obstoječa cesta je 
široka 3 m brez urejenih bankin, ustreznih razširitev in s tem ne zagotavlja varnega srečanja vozil. 
Obračalni krog na obračališču za avtobuse ne ustreza Pravilniku o projektiranju cest, zato predlagamo, 
da se cesto proti severnemu vhodu v vrtec ukine in obstoječe obračališče razširi na obračalni krog, ki 
bo znašal 12,0 m z 0,5 m varnostnega pasu, kar skupaj znaša 12,5 m. Poleg tega se uredi tri parkirišča 
za avtobuse in tri vzdolžna parkirišča za osebna vozila. 
 
Iz obračališča uredimo pločnik mimo večnamenske dvorane do severnega vhoda v vrtec v širini 3 m. 
 
6.4.5 Rekonstrukcija ceste vrtec-vzhod – NJP-1 
 
Priključek do vrtca se uredi skupaj z novim objektom vrtca, ki je predviden kot podaljšek že 
obstoječega. Urejen je kot dvoetažni objekt, vhod v objekt je z južne strani ob predvidenem 
obračališču. Cesto se uredi do severnega vhoda v vrtec, ki je namenjen le dostavi. Parkirišča so 
predvidena ob dostopni poti s pravokotnim parkiranjem. Skupno število novih parkirnih mest je 34. 
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Slika 46: Prikaz NPP ceste NJP-1 
Cesto NJP-1 se uredi kot območje umirjenega prometa, kjer imajo pešci absolutno prednost pred vozili 
in na katerem je dovoljena igra otrok, vozniki pa morajo voziti posebno previdno in s hitrostjo največ 
10 km/h. Zagotovljena je prevoznost za intervencijska vozila. 
 
Priključek na glavno prometno smer se uredi tako, da je zagotovljena preglednost za vozila v smeri 
Gonjač za hitrost 40 km/h, preglednost v smeri centra pa 30 km/h, saj je tu vzpostavljena tržna 
ureditev, za katero velja območje z omejeno hitrostjo. 
 
6.4.6 Rekonstrukcija ulice Trg 25. maja – JP-2 
 
Priključek ulice Trg 25. maja je zelo slabo urejen, saj cesta komaj doseže širino 3,5 m. Cesta nima 
urejenih bankin, na desni strani jo omejuje betonska kanaleta, preko katere je urejeno odvodnjavanje, 
na levi strani pa jo omejujeta brežina in stanovanjska hiša.  
 
Na koncu ulice Trg 25. maja se nahaja domačija Medot, ki je v fazi širitve, zato se pričakuje dodatno 
prometno obremenitev turistov do domačije. 
 
Predlagamo, da se cesto popravi in uredi tako, da se doseže minimalno širino 4 m in uredi bankino na 
levi strani, na desni strani pa se predvidi kamniti zidec s pregledno bermo širine 0,75 m. 
 
Cesta se priključuje direktno na glavno križišče v središču Dobrovega. Predvidena je rekonstrukcija 
križišča v krožno križišče. 
 
Ob občinski stavbi se predvidi ureditev treh zunanjih parkirnih prostorov in šestih pokritih parkirnih 
prostorov za potrebe pošte in občine. Nad pokritimi parkirišči je predvidena izgradnja dodatnih 
občinskih prostorov. Parkirišča se uredijo pravokotno v dolžini 5 m in širini 3 m. 
 
Poleg tega se uredi še dodatna parkirišča za motorna kolesa v dolžini 2 m in širini 1,25 m. 
 
 
Slika 47: Prikaz NPP ceste JP-2 
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6.4.7 Vstopna točka – krožni križišči 2 in 4 
 
Dostop do naselja Dobrovo iz smeri Gonjač in Neblega se predvidi s krožnim križiščem, ki ima nalogo 
umiriti promet in ga usmeriti po obvoznici ali v naselje. Krožni križišči se uredita z naslednjimi 
tehničnimi elementi: 
 zunanji radij R = 13,4 m, 
 notranji radij R = 6, 
 povozni tlakovani del krožnega križišče se uredi v širini 1,5 m s kockami dimenzije 20 x 20 cm, 
 sredino krožnega križišča se uredi z uporabo lokalnih znamenitostmi; možnost postavitve lesenega 
soda, posaditve oljke ali zasaditev s pušpani, iz katerih se oblikuje napis BRDA. 
 
6.4.8 Dobrovo LC-3  
 
Cesto iz križišča 2 do središča naselja uredimo v širini 2 x 3 m z enostransko urejenim pločnikom. 
Robovi vozišča v širini 0,5 m tlakujemo z istim materialom kot središče naselja, tako da se optično 
vozišče zoža in hitrost vozil zmanjša. Hitrost omejimo na 40 km/h, saj se na to cesto navezuje veliko 
število hišnih priključkov. 
 
 
Slika 48: Prikaz NPP ceste LC-3 
6.4.9 Dobrovo LC-4 
 
Cesto iz središča naselja uredimo v širini 2 x 3 m. Na začetnem delu ceste v dolžini 176 m se predvidi 
ureditev pločnika obojestransko. Na desni strani se predvidi ureditev pločnika za pešce v širini 1,25 m, 
na levi strani pa pločnik v širini 1,38 m in nov armirano-betonski zid.  
 
 
Slika 49: Prikaz NPP ceste LC-4 
Drugi del ceste v dolžini 132 m se na desni strani uredi s pločnikom v širini 1,25 m, na levi strani pa z 
zelenico v širini 1,50 m ter potjo za mešan kolesarski in peš promet v širini 3,00 m.  
 
 
Slika 50: Prikaz NPP ceste LC-4 z mešano potjo za kolesarje in pešce 
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6.4.10 Dobrovo LC-2 
 
Cesta proti Vipolžam se uredi v širini 2 x 3 m. Na desni strani se predvidi nov zid z urejeno bermo v 
širini 0,50 m, na levi strani se ohranja pločnik širine 1,38 m.  
 
 
Slika 51: Prikaz NPP ceste LC-2 
6.4.11 Središče naselja – spodnji trg 
 
Središče naselja se uredi s tržno ureditvijo. Predvidi se enotno tlakovanje, kot je prikazano na Slika 52. 
Vozišče se od ostalega tlakovanega dela lahko loči z vtopnimi količki za potrebe dostave in 
intervencije. 
 
Obstoječe nepregledno petkrako križišče se uredi kot krožno križišče. Glavna funkcija je umirjanje 
prometa v smeri Gonjače–Plešivo in obratno. Prevoznost je zagotovljena za merodajno vozilo 
(vlačilec). Na kraku za Plešivo in ulico Trg 25. maja se uredi ločilne povozne otoke. Krožno križišče 
se uredi z naslednjimi tehničnimi elementi: 
 petkrakim krožnim križiščem, 
 zunanjim radijem R = 13,4 m, 
 notranjim radijem R = 4, 
 povoznim tlakovanim delom krožnega križišča, ki se ga uredi v širini 2 m s kockami dimenzije 20 
x 20 cm, 
 z uporabo lokalnih znamenitosti v sredini krožnega križišča; možnost postavitve lesenega soda, 
posaditve oljke ali zasaditev s pušpani, iz katerih se oblikuje napis BRDA. 
 
Z opazovanjem dogajanja v centru naselja Dobrovo smo ugotovili, da največja količina peš prometa 
poteka v smeri Gonjače–Plešivo in obratno. S strani Plešivega ta smer povezuje trgovini Mercator in 
Abra ter s strani Gonjač ostale dejavnosti (lekarno, banko, zdravstveni dom, šolo, vrtec …). Zato je 
najbolj obremenjen prehod za pešce v smeri Neblega. Prehod za pešce v smeri Plešivega je predviden 
na obstoječi lokaciji, saj je na tem mestu najbolj primeren, ker povezuje trgovini (Mercator in Abra) z 
občinsko stavbo in pošto. Prehodi za pešce prek smeri Gonjač in Vipolž povezujejo občinsko stavbo in 
Gostilno 25. maja ter ostale dejavnosti (lekarno, banko, zdravstveni dom, šolo, vrtec …).  
 
6.4.12 Zgodovinski del naselja – zgornji trg 
 
Cesto LC-1 se ohrani kot zbirno cesto, ki poteka skozi zgodovinski del naselja, saj se tu dogajajo 
različne kulturne prireditve. Predvidena sta nova objekta, prvi je grajska klet, drugi pa poslovni objekt, 
ki pa še ni definiran [49]. Zgornji trg zaznamuje več zelenih površin in zasaditve ter otroško igrišče, 
kar daje občutek umirjenosti. 
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Slika 52: Prikaz NPP ceste LC-1 
Celoten zgornji trg je urejen kot območje z omejeno hitrostjo na 30 km/h. Ob robu vozišča se predvidi 
0,5 m robnega pasu, ki se ga tlakuje z istim materialom kot osrednji trg. S tem vizualno zožamo 
vozišče in zmanjšamo hitrost vožnje. 
 
Tudi ob zgornjem trgu uredimo dodatna parkirišča, ki so predvidena ob dostopni cesti do trgovine 
Mercator. Parkirišč za potrebe gostilne Grad, vinoteke, nove grajske kleti in novega poslovnega objeta 
je 55, 27 parkirišč je predvidenih za trgovino Mercator. 
 
6.4.13 Dostop do Vinske kleti 
 
Z ureditvijo traktorske poti rešimo problem kolone traktorjev, ki v času trgatve čakajo na regionalni 
cesti R2-2. Če je sedaj pot do Vinske kleti Goriška brda urejena z R2-2, se novo dostopno pot za 
traktorska vozila v času trgatve uredi z lokalne ceste proti Fojani, od koder poteka makadamska cesta 
NJP-5, do Vinske kleti. Priključek na lokalno cesto proti Fojani se uredi, vozišče obnovi, postavi se 
varovalne ograje, ki bodo varovale vozila in kolesarje ter pešce, ki bodo cesto ravno tako uporabljali. 
Priključek k Vinski kleti Goriška brda se ohrani in se ga uredi iz krožnega križišča.  
 
Uredi se parkirne prostore, ki so sedaj neurejeni in so od Vinske kleti ločeni z R2-2. Parkirišča se uredi 
bližje Vinski kleti tako, da novo LC-4 uredimo na prejšnjih parkiriščih. Na ta način uredimo lažji 
dostop zaposlenim in strankam, ki obiskujejo Vinsko klet, da jim ne bo več potrebno prečkati R-2-2, 
ampak so direktno povezani z Vinsko kletjo Goriška brda. Parkirišča se uredi pravokotno. Med 
parkirišči in cesto se zasadi drevje, ki bo zagotavljalo senco parkirišču in poti za mešan kolesarski in 
peš promet. 
 
6.4.14 Ureditev pločnikov 
 
Ker skozi naselje pločniki niso v celoti urejeni, se jih predvidi, kjer je to mogoče. Glede na to, da se v 
naselju nahajajo osnovna šola in več blokovskih objektov, je tudi veliko otrok, ki vsakodnevno hodijo 
v šolo peš. Na vsakem odseku ceste se poskuša pločnik urediti obojestransko, kjer to ni mogoče, se ga 
uredi enostransko. Širina pločnika je 1,5 m, zaradi strnjene gradnje je mogoča lokalna zožitev pločnika 
na 1 m. 
 
Enostransko se uredi pločnik po cesti LC-3, saj je obojestranska izvedba pločnika zaradi strnjene 
stanovanjske gradnje ob cesti nemogoča. Enostransko se pločnik uredi tudi na cesti LC-2, kjer 
obojestranska izvedba pločnika prav tako ni mogoča. 
 
Obojestransko se pločnik predvidi od krožišča 3 do krožišča 4 po cesti LC-4 in po cesti LC-1 do 
zožitve ceste. 
 
6.4.15 Poti za mešan kolesarski in peš promet 
 
V sklopu rekonstrukcije cestne mreže smo predvideli tudi ureditev mešane poti za kolesarje in pešce v 
širini 3 m. Deloma smo poti uredili tako, da lahko služijo tudi kot traktorske poti oz. dostopne poti k 
stanovanjskim objektom. 
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Slika 53: Prikaz NPP mešane poti za kolesarje in pešce 
Pot Reka–MP-1 
 
Pot MP-1 poteka od odcepa za Fojano vseskozi ob strugi reke Reke, prečka obstoječi most in se 
poveže s potjo MP-3, ki prihaja iz smeri vrtca. Naprej se navezuje na LC proti naselju Vedrijan, kjer 
se lahko uredi mešano stezo ob vozišču.  
 
Pot Grad–MP-2 
 
Pot MP-1 se pri Vinski kleti razcepi na pot MP-2, ki poteka višinsko ločeno od vozišča in z vmesnim 
zelenim pasom do poljske poti, ki poteka naprej proti Kozlinku. 
 
Pot Vrtec–MP-3 
 
Pot MP-3 poteka od vrtca, preko galerije prečka cesto R2-1 in preko manjšega novega mostička še 
reko Reko ter se priključi na cesto F. 
 
Zaradi racionalizacije izvedbe kolesarskih stez in pešpoti in velikega števila traktorskih vozil je vedno 
bolj aktualno skupno koriščenje prometnih površin kolesarjev, pešcev in traktorskih vozil. Hkrati 
lahko preko teh poti uredimo hišni priključek. Za tako ureditev so se odločili na drugi strani državne 
meje, v Italiji. Na Slika 54 je prikazana izvedba mešane poti za kolesarje in pešce, kjer je dovoljena 
vožnja za traktorje. Poti so zelo uporabne tudi s turističnega vidika. 
 
  
Slika 54: Primer ureditve mešane poti za kolesarje in pešce v Italiji 
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Slika 55: Situacija pločnikov in mešane poti za kolesarje in pešce 
6.4.16 Zaključni komentar 
 
Obvoz v času prireditev 
Z izvedbo obvozne ceste se reši problematiko obvoza v času prireditev za smer Gonjače–Neblo, kjer je 
promet prepovedan na vseh cestah znotraj naselja. Obvoz za smer Gonjače–Plešivo je možen po daljši 
poti, in sicer: 
 Gonjače–Kozana–Vipolže–Plešivo 
 Gonjače–Biljana–Vipolže–Plešivo 
 Gonjače–Obvoznica–Fojana–Plešivo 
 
Če bi bil preko centralnega trga (od priključka NJP-1 do križišča 3) prepovedan promet dlje časa, je 
obvoz mogoč po obvoznici za vse štiri smeri (Plešivo, Vipolže, Neblo, Gonjače). 
 
Obvoznica 
Pri izbiranju najustreznejše variante obvoznice smo se odločali med varianto 1 in varianto 2. Potrebno 
je povedati, da bi se tudi pri varianti 2 lahko uredil dovoz do večnamenske dvorane in stanovanjskega 
naselja iz LC-4, ki pa ne bi bil odvisen od obvoznice in bi bil stroškovno višji. Pri tem se sicer skrajša 
potovalna pot iz stanovanj do središča naselja, poveča pa se potovalna dolžina iz stanovanj do 
povezovalne ceste. Poleg tega z varianto 2 ne posegamo v zelene površine severno od šole, ki so 
predvidene za potrebe OŠ Dobrovo.  
 
Kljub temu smo se odločili (na podlagi primerjave variant), da je varianta 1 najugodnejša tudi zato, ker 
hkrati ko uredimo obvoz, uredimo tudi varen dostop do stanovanjskih objektov, vrtca in večnamenske 
dvorane. 
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Obstoječa in nova cestna mreža 
Na slikah 56 in 57 je prikazana obstoječa cestna mreža in predlagana cestna mreža. Bistvena razlika je 
v novi obvozni cesti, ki poteka severno od naselja. Primarna cestna mreža poteka izven naselja in se na 
naselje navezuje preko križišč. Znotraj naselja poteka le sekundarna cestna mreža z zbirnimi in 
dostopnimi cestami. 
 
 
Slika 56: Obstoječa cestna mreža 
 
Slika 57: Predlagana cestna mreža 
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OPN 
V celoti smo upoštevali naslednje pogoje, ki so navedeni v OPN: 
 razvoj rekreacijskih površin in ureditev večnamenske dvorane, 
 širitev gospodarske cone za gospodarske in storitvene dejavnosti, 
 izboljšanje javnih površin z rekonstrukcijo notranjih cest, 
 prenova središča naselja, 
 izboljšanje cestne infrastrukture s poudarkom na umirjanju prometa, 
 omejitev mirujočega prometa v središčih. 
 
Pri tem smo opazili, da na območju naselja Dobrovo ni predvidenih novih površin za stanovanjske 
objekte, saj temelji razvoj naselja tudi na razvoju bivalnih površin, in ne le gospodarskih. Smiselno bi 
bilo, da bi območja poselitve vključili v OPN. Predvidena je večnamenska dvorana v sklopu šole. Kaj 
pa dostop do nje? Če uredimo obstoječi dostop (s širino vozišča med robniki 6 m), moramo zmanjšati 
avtobusno obračališče in ga urediti nekje drugje. 
 
Nova cestna mreža 
Z rekonstrukcijo cestne mreže smo dosegli na začetku zastavljena cilja hitrih cestnih povezav in 
umirjenega središča naselja. Kljub temu se bodo z razvojem in potrebami naselja izkazale še kakšne 
pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno v prihodnje popraviti. 
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7 POVZETEK 
 
Temo diplomske naloge smo izbrali z namenom, da bi preizkusili pristop za rekonstrukcijo cestne 
mreže v manjših naseljih, skozi katera poteka državna cesta. Naš cilj je, da bi s tem pristopom olajšali 
odločitve o poteku državnih cest skozi manjša naselja. Ali naj se izgradi obvoznica? Kje naj se 
predvidi njen potek? 
 
Teoretične osnove pristopa rekonstrukcije cestne mreže smo uporabili na praktičnem primeru naselja 
Dobrovo v Brdih, skozi katero poteka regionalna cesta drugega reda. Analizirali smo problematike 
naselja in upoštevali varovanja in omejitve.  
 
Na podlagi kriterijev smo preizkusili uspešnost rekonstrukcije ceste skozi naselje in izvedli zasnovo in 
primerjavo med variantami bolj ali manj oddaljenega položaja obvoznice ter izdelali predlog 
prenovljene ureditve notranjih cest v naselju. Pri tem smo podali predlog ureditve mreže mešane poti 
za kolesarje in pešce. 
 
Ugotovili smo, da rešitve obvozne ceste podane v OPN niso skladne z našo ugotovitvijo. Trasa bi 
morala potekati bližje naselju, da bi se prepoznavnost in dostopnost naselja povečali, in morala bi biti 
ravno toliko oddaljena, da ne bi onemogočala razvoja naselja. 
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8 ZAKLJUČEK 
 
Urejanje državnih cest, ki potekajo skozi manjša naselja in so obremenjena s tranzitnim prometom, je 
vedno bolj aktualno. Obstoječe ceste skozi naselja praviloma niso bile prilagojene količini, hitrosti in 
težki prometni obremenitvi. Posledica tega je veliko število prometnih nesreč, poškodbe na objektih 
ob cesti in nezdrave življenjske razmere prebivalcev. 
 
Da bi se zagotovilo potrebno varnost vseh udeležencev v prometu in ugodnejše bivalne razmere 
prebivalcev, je potrebna rekonstrukcija prometnic v naselju. Pri rekonstrukciji se zato skuša doseči dva 
cilja: 
 ureditev tekoče oziroma neprekinjene prometne povezave do mestnih središč oziroma služb in 
 tržna ureditev centra, s katero dosežemo umirjeno okolico za bivanje, ki bo prijazna za družine in 
privlačna za turiste. 
 
Preizkus pristopa za rekonstrukcijo cestne mreže v manjših ruralnih naseljih, ki je obravnavan v 
diplomski nalogi, prikazuje postopek ugotavljanja in analiziranja problematik ruralnih naselij in 
podaja možnosti njihovega reševanja. Ali je potrebna obvoznica za posamezno naselje ali ne? Kam in 
kako se določi njen potek mimo naselja, če je na cesti skromnejša prometna obremenitev? 
 
Gradnja obvoznice je smiselna in upravičena v primeru, ko z rekonstrukcijo ceste skozi naselje ne 
moremo zadovoljivo zagotoviti tekočega in varnega prometa in hkrati prijaznega prometnega režima 
za domačine. Pri tem je treba paziti, da z nepremišljeno odločitvijo ne bi škodili gospodarskemu in 
turističnemu razvoju naselja oziroma kraja. Zato je nujna temeljita analiza vseh problematik naselja, 
na podlagi katerih se potem odloči, ali se izvede rekonstrukcijo ceste skozi naselje ali se izvede 
obvoznico. 
 
Teoretični del naloge je pokazal, da je obvoznico najbolj sprejemljivo umestiti na mejo med značilno 
različnima rabama prostora (land-use, naselje–kmetijstvo, naselje–industrija, industrija–kmetijstvo) in 
to v taki oddaljenosti od naseljenega prostora, da promet ne bo motil bivanja, ter hkrati ne predaleč, da 
se bo z novo cesto lahko povečala prometna dostopnost naselja. Z izbiro primernega poteka 
obvoznice, se lahko reši vse ali vsaj večino prometnih in bivalnih problemov znotraj naselja, ki jih z 
rekonstrukcijo ceste ne bi mogli. Na izbranem primeru naselja Dobrovo smo pokazali, da rešitve, 
podane v OPN, niso skladne s predhodno ugotovitvijo.  
 
Predlog rekonstrukcije na praktičnem primeru je pokazal, da bo izbrana varianta obvoznice omogočala 
širitev naselja; tako stanovanjskega kot tudi gospodarskega. S traso ne spreminjamo okolice, vodimo 
jo na meji različnih rab prostora – med pozidanim delom naselja in kmetijskim zemljiščem. S pravilno 
umestitvijo trase dosežemo, da naselje pridobi tekočo cestno povezavo do regionalnega središča Nova 
Gorica, središče naselja pa se predvidi kot tržno ureditev, na kateri ima absolutno prednost pešec in so 
vozila v podrejenem položaju. Tako pridobimo kvaliteten urban prostor, na katerem se lahko odvijajo 
prireditve, ki so za socialni razvoj in življenje manjšega naselja bistvenega pomena. 
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PRELIMINARNI APROKSIMATIVNI PREDRAČUN  – VARIANTA 1
L[m]= 631.00 enota količina cena [EUR] skupaj [EUR]
1
1.1 km 0.63 1.000.00 630.00
1.2
1.2.1 Izkopi m
3
5.645.00 4.50 25.402.50
1.2.2 Planum temeljnih tal m
2
8.177.00 1.20 9.812.40
1.2.3 Nasipi m
3
1.769.00 6.50 11.498.50
1.2.4 Višek materiala m
3
3.876.00 3.00 11.628.00
1.3
1.3.1 Kamnita posteljica m
3
2.599.0 15.00 38.985.00
1.3.2 Nevezane nosilne plasti m
3
1.983.00 25.00 49.575.00
1.3.3 Vezane zgornje nosilne plasti m
2
4.505.00 11.00 49.555.00
1.3.4 Vezane obrabne plasti m
2
4.505.0 11.50 51.807.50
1.4 m
1
631.0 200.00 126.200.00
1.5 m
1
631.0 90.00 56.790.00
431.883.90
2
2.1 Viadukti m
1
0.0 2.000.00 0.00
2.2 Nadvozi, š=6m, L=10m m
2
60.0 950.00 57.000.00
2.3 Podvozi m
2
0.0 950.00 0.00
2.4 Mostovi m
1
0.0 2.000.00 0.00
2.5 Zidovi - kamnite zložbe m
3
2.035.0 70.00 142.450.00
2.6 Galerija m
1
34.0 3.000.00 102.000.00
SKUPAJ OBJEKTI: 301.450.00
3
3.1 Krožna križišča kos 2.00 250.000.00 500.000.00
3.2 Rekonstrukcija ceste m
1
445.00 500.00 222.500.00
SKUPAJ OSTALO: 722.500.00
A SKUPAJ GRADBENA DELA: 1.455.833.90
4
4.1 Kmetijska zemljišča m
2
6.177.00 8.00 49.416.00
4.2 Kmetijska zemljišča - 
zaraščena m
2
2.000.00 4.00 8.000.00
4.3 Ceste m
2
0.00 0.00 0.00
B SKUPAJ ODKUPI: 57.416.00
C % 20.0 291.166.78
D % 3.0 43.675.02
E % 4.0 58.233.36
F SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST (brez DDV 22%): 1.906.325.05
G SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST (z DDV 22%): 2.325.716.56
ODKUPI
NEPREDVIDENA DELA
PROJEKTI
TRASA
RAZISKAVE IN NADZOR
Preddela
Zemeljska dela
Voziščna konstrukcija
Odvodnjavanje
Oprema ceste
SKUPAJ TRASA:
OBJEKTI
OSTALO
PRELIMINARNI APROKSIMATIVNI PREDRAČUN  – VARIANTA 2
L[m]= 621.00 enota količina cena [EUR] skupaj [EUR]
1
1.1 km 0.62 1.000.00 620.00
1.2
1.2.1 Izkopi m
3
1.392.00 4.50 6.264.00
1.2.2 Planum temeljnih tal m
2
10.193.00 1.20 12.231.60
1.2.3 Nasipi m
3
6.540.00 6.50 42.510.00
1.2.4 Višek materiala m
3
0.00 3.00 0.00
1.3
1.3.1 Kamnita posteljica m
3
3.155.00 15.00 47.325.00
1.3.2 Nevezane nosilne plasti m
3
1.798.00 25.00 44.950.00
1.3.3 Vezane zgornje nosilne plasti m
2
4.498.00 11.00 49.478.00
1.3.4 Vezane obrabne plasti m
2
4.498.0 11.50 51.727.00
1.4 m
1
621.0 200.00 124.200.00
1.5 m
1
621.0 90.00 55.890.00
435.195.60
2
2.1 Viadukti m
1
0.0 2.000.00 0.00
2.2 Nadvozi m
2
0.0 950.00 0.00
2.3 Podvozi; š=6m, L=8m m
2
96.0 950.00 91.200.00
2.4 Mostovi m
1
60.0 2.000.00 120.000.00
2.5 Zidovi - kamnite zložbe m
3
1.690.0 70.00 118.300.00
2.6 Galerija m
1
0.0 3.000.00 0.00
SKUPAJ OBJEKTI: 329.500.00
3
3.1 Krožna križišča kos 2.00 250.000.00 500.000.00
3.2 Rekonstrukcija ceste m
1
345.00 500.00 172.500.00
SKUPAJ OSTALO: 672.500.00
A SKUPAJ GRADBENA DELA: 1.437.195.60
4
4.1 Kmetijska zemljišča m
2
9.113.00 8.00 72.904.00
4.2 Kmetijska zemljišča - 
zaraščena m
2
600.00 4.00 2.400.00
4.3 Ceste m
2
480.00 0.00 0.00
B SKUPAJ ODKUPI: 75.304.00
C % 20.0 287.439.12
D % 3.0 43.115.87
E % 4.0 57.487.82
F SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST (brez DDV 22%): 1.900.542.41
G SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST (z DDV 22%): 2.318.661.74
RAZISKAVE IN NADZOR
SKUPAJ TRASA:
OBJEKTI
OSTALO
ODKUPI
NEPREDVIDENA DELA
PROJEKTI
TRASA
Preddela
Zemeljska dela
Voziščna konstrukcija
Odvodnjavanje
Oprema ceste
PRELIMINARNI APROKSIMATIVNI PREDRAČUN  – VARIANTA 3
L[m]= 978.00 enota količina cena [EUR] skupaj [EUR]
1
1.1 km 0.98 1.000.00 980.00
1.2
1.2.1 Izkopi m
3
5.945.00 4.50 26.752.50
1.2.2 Planum temeljnih tal m
2
14.219.00 1.20 17.062.80
1.2.3 Nasipi m
3
8.772.00 6.50 57.018.00
1.2.4 Višek materiala m
3
0.00 3.00 0.00
1.3
1.3.1 Kamnita posteljica m
3
3.877.00 15.00 58.155.00
1.3.2 Nevezane nosilne plasti m
3
2.404.00 25.00 60.100.00
1.3.3 Vezane zgornje nosilne plasti m
2
6.559.00 11.00 72.149.00
1.3.4 Vezane obrabne plasti m
2
6.559.0 11.50 75.428.50
1.4 m
1
978.0 200.00 195.600.00
1.5 m
1
978.0 90.00 88.020.00
651.265.80
2
2.1 Viadukti m
1
140.0 2.000.00 280.000.00
2.2 Nadvozi m
2
0.0 950.00 0.00
2.3 Podvozi, š=6m, L=8m m
2
48.0 950.00 45.600.00
2.4 Mostovi m
1
40.0 2.000.00 80.000.00
2.5 Zidovi - kamnite zložbe m
3
1.874.0 70.00 131.180.00
2.6 Galerija m
1
0.0 3.000.00 0.00
SKUPAJ OBJEKTI: 536.780.00
3
3.1 Krožna križišča kos 2.00 250.000.00 500.000.00
3.2 Rekonstrukcija m
1
0.00 500.00 0.00
SKUPAJ OSTALO: 500.000.00
A SKUPAJ GRADBENA DELA: 1.688.045.80
4
4.1 Kmetijska zemljišča m
2
13.739.00 8.00 109.912.00
4.2 Kmetijska zemljišča - 
zaraščena m
2
0.00 4.00 0.00
4.3 Ceste m
2
480.00 0.00 0.00
B SKUPAJ ODKUPI: 109.912.00
C % 20.0 337.609.16
D % 3.0 50.641.37
E % 4.0 67.521.83
F SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST (brez DDV 22%): 2.253.730.17
G SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST (z DDV 22%): 2.749.550.80
RAZISKAVE IN NADZOR
SKUPAJ TRASA:
OBJEKTI
OSTALO
ODKUPI
NEPREDVIDENA DELA
PROJEKTI
TRASA
Preddela
Zemeljska dela
Voziščna konstrukcija
Odvodnjavanje
Oprema ceste
PRELIMINARNI APROKSIMATIVNI PREDRAČUN  – VARIANTA 4
L[m]= 935.00 enota količina cena [EUR] skupaj [EUR]
1
1.1 km 0.94 1.000.00 940.00
1.2
1.2.1 Izkopi m
3
19.117.00 4.50 86.026.50
1.2.2 Planum temeljnih tal m
2
14.910.00 1.20 17.892.00
1.2.3 Nasipi m
3
6.405.00 6.50 41.632.50
1.2.4 Višek materiala m
3
12.712.00 3.00 38.136.00
1.3
1.3.1 Kamnita posteljica m
3
3.807.00 15.00 57.105.00
1.3.2 Nevezane nosilne plasti m
3
2.703.00 25.00 67.575.00
1.3.3 Vezane zgornje nosilne plasti m
2
6.073.00 11.00 66.803.00
1.3.4 Vezane obrabne plasti m
2
6.073.0 11.50 69.839.50
1.4 m
1
935.0 200.00 187.000.00
1.5 m
1
935.0 90.00 84.150.00
717.099.50
2
2.1 Viadukti m
1
0.0 2.000.00 0.00
2.2 Nadvozi m
2
0.0 950.00 0.00
2.3 Podvozi, š=6m, L=8m m
2
96.0 950.00 91.200.00
2.4 Mostovi m
1
0.0 2.000.00 0.00
2.5 Zidovi - kamnite zložbe m
3
8.127.0 70.00 568.890.00
2.6 Galerija m
1
0.0 3.000.00 0.00
SKUPAJ OBJEKTI: 660.090.00
3
3.1 Krožna križišča kos 1.00 250.000.00 250.000.00
3.2 Rekonstrukcija m
1
100.00 500.00 50.000.00
SKUPAJ OSTALO: 300.000.00
A SKUPAJ GRADBENA DELA: 1.677.189.50
4
4.1 Kmetijska zemljišča m
2
11.590.00 8.00 92.720.00
4.2 Kmetijska zemljišča - 
zaraščena m
2
2.000.00 4.00 8.000.00
4.3 Ceste m
2
1.320.00 0.00 0.00
B SKUPAJ ODKUPI: 100.720.00
C % 20.0 335.437.90
D % 3.0 50.315.69
E % 4.0 67.087.58
F SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST (brez DDV 22%): 2.230.750.67
G SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST (z DDV 22%): 2.721.515.81
RAZISKAVE IN NADZOR
SKUPAJ TRASA:
OBJEKTI
OSTALO
ODKUPI
NEPREDVIDENA DELA
PROJEKTI
TRASA
Preddela
Zemeljska dela
Voziščna konstrukcija
Odvodnjavanje
Oprema ceste
PRELIMINARNI APROKSIMATIVNI PREDRAČUN  – VARIANTA 5
L[m]= 1.029.00 enota količina cena [EUR] skupaj [EUR]
1
1.1 km 1.03 1.000.00 1.030.00
1.2
1.2.1 Izkopi m
3
18.681.00 4.50 84.064.50
1.2.2 Planum temeljnih tal m
2
15.479.00 1.20 18.574.80
1.2.3 Nasipi m
3
7.163.00 6.50 46.559.50
1.2.4 Višek materiala m
3
11.518.00 3.00 34.554.00
1.3
1.3.1 Kamnita posteljica m
3
4.425.00 15.00 66.375.00
1.3.2 Nevezane nosilne plasti m
3
2.935.00 25.00 73.375.00
1.3.3 Vezane zgornje nosilne plasti m
2
6.778.00 11.00 74.558.00
1.3.4 Vezane obrabne plasti m
2
6.778.0 11.50 77.947.00
1.4 m
1
1.029.0 200.00 205.800.00
1.5 m
1
1.029.0 90.00 92.610.00
775.447.80
2
2.1 Viadukti m
1
0.0 2.000.00 0.00
2.2 Nadvozi m
2
0.0 950.00 0.00
2.3 Podvozi m
2
48.0 950.00 45.600.00
2.4 Mostovi m
1
60.0 2.000.00 120.000.00
2.5 Zidovi - kamnite zložbe m
3
6.119.0 70.00 428.330.00
2.6 Galerija m
1
0.0 3.000.00 0.00
SKUPAJ OBJEKTI: 593.930.00
3
3.1 Krožna križišča kos 1.00 250.000.00 250.000.00
3.2 Rekonstrukcija m
1
100.00 500.00 50.000.00
SKUPAJ OSTALO: 300.000.00
A SKUPAJ GRADBENA DELA: 1.669.377.80
4
4.1 Kmetijska zemljišča m
2
12.599.00 8.00 100.792.00
4.2 Kmetijska zemljišča - 
zaraščena m
2
1.200.00 4.00 4.800.00
4.3 Ceste m
2
1.680.00 0.00 0.00
B SKUPAJ ODKUPI: 105.592.00
C % 20.0 333.875.56
D % 3.0 50.081.33
E % 4.0 66.775.11
F SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST (brez DDV 22%): 2.225.701.81
G SKUPAJ INVESTICIJSKA VREDNOST (z DDV 22%): 2.715.356.20
RAZISKAVE IN NADZOR
SKUPAJ TRASA:
OBJEKTI
OSTALO
ODKUPI
NEPREDVIDENA DELA
PROJEKTI
TRASA
Preddela
Zemeljska dela
Voziščna konstrukcija
Odvodnjavanje
Oprema ceste
PRILOGA A6: POROČILO K PREDRAČUNU 
 
V oceno stroškov smo upoštevali stroške, ki so potrebni za izgradnjo obvozne ceste (regionalne ceste), 
nismo pa upoštevali rekonstrukcije (ceste skozi naselje) in prilagoditev lokalnih cest. Pri varianti 1 in 2 
smo dodatno upoštevali rekonstrukcijo ceste od priključka Biljana do križišča 2, saj spada ta odsek v 
okvir regionalne ceste. Pri varianti 1 in 4 smo upoštevali rekonstrukcijo dela ceste od križišča 4 do 
križišča 5.  
 
V oceni stroškov nismo upoštevali rekonstrukcije mešane kolesarske in pešpoti, ki se jo bo izdelalo s 
kasnejšimi projekti. Poleg tega bo potrebno upoštevati ureditev zelenice za potrebe šole severno od 
naselja. Prav tako nismo upoštevali niti nove dostopne ceste do novega stanovanjskega naselja, saj bo 
to del kasnejših projektov. 
 
Cene, ki so upoštevane v popisu, so povzete okvirno iz že izdelanih predračunov za druge projektne 
dokumentacije.  
 
V aproksimativnem predračunu je investicijska vrednost le ocenjena. V kasnejših fazah se bo objekte 
(mostove, kamnite zložbe, nadvoze, podvoze in galerijo) racionaliziralo na podlagi izvedenih študij 
(prometne študije, geološkega poročile, hidrološke študije). 
 




